海安县人民政府文件

海政发〔2017〕23号

                              

县政府关于

海安县2017年城乡建设管理工作的意见

各区管委会，各镇人民政府，县政府各部门、各直属单位：
为贯彻落实中央和省、市城市工作会议精神，加快城市转型发展，深入推进新型城镇化和城乡发展一体化，建设生态宜居美丽家园，现就2017年城乡建设管理工作提出如下意见。

一、指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快推进供给侧结构性改革，着力转变城市发展方式，着力塑造城市特色风貌，着力彰显城市文化内涵，着力提升城市环境质量，着力创新城市管理服务，加快建设功能完善、品位现代、交通便捷、管理精细、宜居宜业的现代化中等城市。

二、主要任务
2017年城乡建设工作任务435项。
城市建设重点工程96项，其中：新建工程69项、续建工程17项、启动前期准备10项。具体分类：规划编制3项，交通畅通工程16项，生态园林工程25项（其中绿化工程18项，清水工程7项），功能提升工程32项（文明城市创建工程9项、天然气管网建设工程4项、其他19项），市民安居工程20项（其中征收改造项目2项，瑞海集团安置房3项，商品房15项）。

城市管理重点工程12项。

区镇实施327项，其中：开发区79项，高新区81项，滨海新区61项，商贸物流园区3项，曲塘镇26项，李堡镇26项，大公镇10项，南莫镇10项，白甸镇11项，墩头镇16项，雅周镇4项。

三、重点工作
（一）坚持规划引领，提升城乡建设品位

1.完善新型城镇体系。顺应城市发展规律，树立区域规划理念，统筹推进规划共绘、设施共建、市场共拓、产业共兴，在“陆海统筹、接轨上海、区域融合”中提升城市能级。深化县城总体规划，优化空间布局，增强综合服务功能，提升中心城区首位度和产业集聚度。继续推进区镇总体规划、集镇控制性详规的优化完善工作，促进城镇健康发展。进一步提升中心镇发展质量，推动产城融合发展，提升产业集聚力、人口吸附力。因地制宜推进一般镇建设发展，抢抓机遇，发挥比较优势，大力发展特色产业，打造有影响力、带动力的特色小镇。

2.加强城市规划设计。创新规划理念，把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳等理念融入城市规划，合理布局生产、生活、生态空间，促进“精明增长”。编制海绵城市专项规划，进一步完善规划体系。继续推进“多规合一”，提升规划的统一性、科学性、指导性。全面开展城市设计，加强对城市空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控，挖掘城市内涵，融入文化元素，塑造特色风貌，留住城市记忆。更加注重重要单体建筑形体、色彩等细节处理，营造美学景观，创造艺术精品。

3.严格依法执行规划。规划是城乡建设和管理的依据，必须严格执行。严格执行规划修改法定程序，严肃追究违反规划相关人员的责任。始终坚持先规划、后建设，切实增强规划的严肃性、权威性。创新规划管理体制，逐步建立城乡规划“一套图”制度和动态管理信息系统。规范规划编制审批程序，优化决策运行机制。完善社会参与机制，加强规划实施的社会监督。

（二）推进“四大工程”，建设现代宜居城市
坚持精致有序，追求高标准，力求高品质，继续推进交通畅通、生态园林、功能提升、市民安居“四大工程”，加快城市转型发展，进一步提升城市建设质量和水平。
1.优化路网结构。坚持问题导向，突出补齐短板，进一步完善城区道路网络，打通瓶颈路，改善微循环，提高道路通达性和出行便利性。改造建设江海路、宁海中路、曙光西路等城区道路，提高道路通行能力。充分挖掘城市地上地下空间潜力，加大停车设施建设力度，新增停车泊位不少于1000个，努力缓解停车难题。

2.改善生态环境。坚持绿色发展，在成功创建“江苏省园林城市”的基础上，大力推进园林绿化，融入江海文化内涵，打造更加宜居环境。有序实施森林公园、凤山公园等景观绿化工程，改造建设龙江河、李家池、曙光澜桥等街头绿地，全面建成“10分钟绿地休闲圈”。继续推进丹凤路、江海路、黄海大道等道路污水管网提升改造，进一步提高污水收集处理率。

3.完善城市功能。坚持以人为本，紧紧抓住与群众生活密切相关的关键环节，加强公共服务设施建设，提升城市综合功能。加快推进图书馆、青墩遗址博物馆、人民医院综合楼等重点工程建设。继续推进金融集聚区、中商购物广场、农商行总部、东大街A区等重点区域改造建设。实施引江供水三期工程，提升供水保障能力。加大燃气管网建设力度，扩大管道燃气覆盖面。统筹推进应急避难场所建设，实施低洼易涝地区雨污改造工程，提升城市防灾减灾能力，提高人民生活质量。

4.强化住房保障。坚持民生优先，健全住房保障体系，提高保障水平，改善居民居住条件。抢抓国家棚户区改造政策机遇，继续实施棚户区改造，进一步改善居民生活环境。加快瑞祥香郡等区域安置房建设，认真做好竣工安置房交付使用。扩大住房保障范围，将城镇中等偏下收入、低收入住房困难家庭、进城落户农民、外来务工人员和新就业人员有序纳入住房保障。深入推进住房供给侧结构性改革，有效化解房地产库存，促进房地产市场健康稳定发展。
（三）突出产城融合，打造特色小镇

加快推进新型城镇化和城乡发展一体化，发挥各自资源禀赋和特色优势，强化产业支撑，完善配套功能，着力打造宜居宜业、独具魅力的现代新型城镇。

1.加强基础设施建设。进一步完善基础设施，提升城镇基本公共服务水平。积极推进城镇园区道路、绿化、管网、标准厂房等建设，推动全县境内的国省干道、等级公路与农村公路互联互通，实现区镇道路循环畅通，管网、电网、信息网等配套设施健全完善，为城镇发展提供坚实支撑。

2.完善城镇配套功能。继续推进“八个一”重点工程建设，实现精致型酒店、小型城市综合体、标准化农贸市场等公共设施全覆盖，切实提升城镇综合服务功能和承载能力，不断增强城镇的向心力、吸附力和承载力。

3.加快推进特色发展。坚持特色化发展、差异化竞争，立足现有资源和区位优势，壮大主导产业，彰显个性魅力，加快建设特色城镇。
开发区、高新区要继续放大国家级开发区、省级高新区的平台优势，围绕产城融合发展，突出要素支撑，完善配套功能，提升承载能力，全力打造海安县城“一体两翼”新城区。

滨海新区要按照生态宜居的滨海新城要求，以生态旅游休闲、临港新兴产业、先进制造业和精致观光农业为特色，推动城镇快速发展和城乡发展一体化，着力打造海安东部经济增长极。

商贸物流产业园区要抓好区间道路、航道码头、铁路货场等基础设施工程建设，全力打造“功能最全、辐射最广、潜力最强”的商贸物流产业园区。

曲塘镇、李堡镇要围绕“功能完善、宜居宜业、现代精致”目标，在全国重点中心镇基础上打造好特色城镇。

大公镇要加快融入主城区步伐，打造县城北部产业新城。

墩头镇要围绕化纤产业发展，打造最具特色的产业新镇。

白甸镇要积极发展特色乡村旅游，打造最具水乡特色的风情小镇。

南莫镇、雅周镇要充分发挥边界优势，打造吸附力强、承载力优的特色小镇。

（四）紧扣民生主题，提升城市管理水平

以城管综合执法改革为契机，以实现城市管理精细化为目标，以“931”城市环境综合整治和环卫设施项目建设为抓手，进一步深化各类改革，健全、完善城市管理基础功能，强化物业工作行业指导，努力实现城市综合管理水平再上新台阶。

1.健全城市管理机制体制。充分发挥县城市综合管理委员会的高位协调作用，强化相关区镇和县级机关部门城市管理责任，推进城市管理领域综合执法改革，逐步构建“高效、协调、便捷、有力”的大城管体制。升级改造数字城管核心业务系统，拓展部件在线更新、智信子系统，逐步向智慧城管过渡。建设数字环卫系统，整合环卫作业软硬件资源，实现环卫管理对象、管理人员和相关事件的智能化和信息化管理。

2.实现城市管理精细长效。巩固江苏省优秀管理城市创建成果，落实长效管理机制。继续开展占道经营、工程渣土、露天烧烤、交通秩序、农贸市场、校园周边环境、非机动车辆停放等专项整治。实施立面整饰和户外广告、店招店牌提档升级工程，打造中坝中路和曙光西路户外广告设置精品街。加强违法建设管控，大力开展县城规划区严控、严管区域违法建设专项整治。

3.提升城市管理服务水平。持续开展“931”城市环境综合整治，加强典型示范引导，完善考核机制，打造整治亮点，提升整治效果。推进整治工作向背街小巷和城郊结合部延伸，逐步实现常态化管理。深化物业管理体制改革，突出业主委员会的组建和自治作用的发挥，进一步完善物业管理工作推进、考核机制，不断提升全县各类小区物业管理水平。创新环卫管理机制，规范作业标准，实施“以克论净”深度保洁作业模式，探索环卫保洁项目市场化运作方式，突出抓好公厕日常维护与管理。

4.完善城市管理基础功能。大力开展“文明公厕”创建活动，新建改建公厕20座。在县城区合理规划设置1-2个便民服务摊点群。实施背街小巷“清洁工程”和老旧小区排水排污管道畅通工程。推进飞灰填埋场二期工程、污水处理工程、餐厨垃圾处置中心和公共自行车二期等重点项目建设。完善餐厨垃圾收运体系，稳步开展垃圾分类、收运、处置试点工作。

四、保障措施
（一）加强领导，落实责任。各区镇、各部门要把城乡建设管理工作摆在更加重要的位置。各区镇主要负责人要亲自抓、负总责，分管负责人全面抓、具体负责，切实加强对城乡建设管理工作的领导。县本级城建重点工程，继续实行县领导领衔制度，组建工程项目建设指挥部、工作组。建立健全重点城建工程“一个项目、一个县领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”工作推进机制，按照“谁挂帅、谁负责、谁主管、谁落实”的原则，对每个项目定领导、定任务、定时间重点推进。县城管委、城市环境综合整治指挥部要充分履行城市管理的综合职能，发挥协调作用，高效推进城市管理工作。各区镇、各部门严格落实城乡建设管理责任，努力形成协调有序、齐抓共管的良好局面，确保城乡建设管理工作有序推进。

（二）协同配合，整体推进。各区镇、各部门要切实增强大局意识、责任意识和服务意识，自觉围绕城乡建设管理工作确定的各项目标任务，各司其职，各负其责，合力攻坚，全面提高城乡建设管理工作水平。县级机关各部门、金融机构要积极支持城乡重点工程建设，密切配合，共同解决工程建设中的矛盾和问题，根据各自职责和县城建重点工程指挥部要求，整体联动，形成合力，确保各项重点工程建设任务圆满完成。
（三）改革创新，强化保障。引导各方面资金积极参与城乡建设，拓宽资金来源渠道，加快构建多元化可持续的投融资机制。保持县级财政投入的同时，积极争取中央、省资金支持。在严控政府性债务的前提下，积极筹措资金保持对城乡建设投入的适度增长。全力争取政策性银行金融支持，加大债券发行力度。推广运用PPP合作，吸引社会资金参与城乡建设管理。积极探索融资平台实体化、市场化途径，与金融机构加强合作，引导各类资金向重点建设项目倾斜，缓解城乡建设管理资金紧缺矛盾。强化土地保障，最大限度节约集约利用土地资源，不断提高土地综合利用效益，促进“精明增长”、建设“紧凑城市”。加大集镇管理的基础性投入，提升集镇区综合管理水平。

（四）加强监管，确保质量。严格执行建筑工地现场管理、政府投资项目标后监管等制度，落实各方主体责任，形成监督合力。项目建设单位负责人和具体工作人员要坚持深入一线，深入工地现场，查找问题，强化监管，严格把关；监理单位要切实负起责任，到岗到位，监管到位。建设主管部门要加强巡查抽查，严格执行“黑名单”制度，坚决打击问题突出、屡教不改的施工和监理单位。
（五）强化督查，严格考核。各重点工程责任单位主要负责人作为第一责任人，要精心组织实施，加大推进力度，确保按时保质完成。县城建重点工程指挥部和县纪检监察部门要继续加大督查考核力度，对照工程序时进度和年度考核要求，逐月分解任务，全程跟踪督查，及时通报情况，考核结果纳入“城镇建设管理杯”和年度目标考核体系。严格落实责任，认真抓好建设领域廉政建设工作，从思想上教育、源头上控制、过程上监督，努力构筑城乡建设反腐倡廉防范体系。

海安县人民政府
2017年1月21日

海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（规划编制工作）

	序号
	编制项目名称
	年度目标计划
	责任部门
	责任人
	备 注

	1
	海绵城市专项规划
	2017年底完成规划编制
	住建局
	周  道
	

	2
	北部文化街区建设规划
	2017年底完成规划编制
	住建局
	周  道
	

	3
	新通扬河沿线生态廊道建设规划
	2017年上半年完成规划编制
	住建局
	周  道
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(交通畅通工程)

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算

（万元）
	2017年度
工程形象

总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备  注

	
	
	起止点
	长×宽（m） 
	总投资
	年度

投资
	
	
	
	

	1
	江海路

改造工程
	永安路—通榆路
	2700×36
	18500
	18500
	完成工程建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成强弱电入地施工；

三季度完成排水管网、道路结构层施工；

四季度完成道路及路灯绿化施工。
	周  道
	

	2
	宁海路

改造工程
	新华路—江海路
	1010×40
	5360
	5360
	完成工程建设
	一季完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成强弱电入地施工；

三季度完成排水管网、道路结构层施工；

四季度完成道路及路灯绿化施工。
	周  道
	农发行大楼房屋征收

	3
	高庄路东延

建设工程
	洋港河－宁海路
	320×38
	1000
	1000
	完成工程建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成地下管线及道路结构层施工；

三季度完成附属工程及工程扫尾。
	周  道
	开发区完成拆迁

	4
	曙光西路

建设工程
	草坝路－中坝南路
	430×26
	950
	950
	上半年完成

工程建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成工程施工。
	周  道
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(交通畅通工程)

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算

（万元）
	2017年度
工程形象

总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备  注

	
	
	起止点
	长×宽

（m） 
	总投资
	年度

投资
	
	
	
	

	5
	棉麻小区东侧

道路建设工程
	曙光东路－曙光东二路
	150×7.5
	100
	100
	完成工程

建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成地下管线及道路结构层施工；

三季度完成附属工程及工程扫尾。
	周  道
	

	6
	新安路

建设工程
	河滨东路—新安桥
	280×16
	880
	880
	完成工程

建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成地下管线及道路结构层施工；

三季度完成附属工程及工程扫尾。
	周  道
	

	7
	老通扬河南岸

小焦港河西岸道路建设工程
	草坝路—永安路
	580×5
	700
	700
	完成工程

建设
	一季度完成设计等工程前期准备工作；

二季度完成清单编制及施工招标，施工单位进场；

三季度完成污水管道及道路景观工程；

四季度完成绿化等附属工程及工程扫尾。
	周  道
	

	8
	如海河景观

大道江海西路连接工程
	江海西桥段
	145×14
	460
	460
	完成工程

建设
	一季度完成设计等工程前期准备工作；

二季度完成清单编制及施工招标，施工单位进场；

三季度完成污水管道及道路景观工程；

四季度完成绿化等附属工程及工程扫尾。
	周  道
	

	9
	如海河景观

大道黄海西路连接工程
	黄海西桥段
	160×14
	800
	800
	完成工程

建设
	一季度完成设计等工程前期准备工作；

二季度完成清单编制及施工招标，施工单位进场；

三季度完成污水管道及道路景观工程；四季度完成绿化等附属工程及工程扫尾。
	周  道
	工程包含黄海路向南240米排水。

	合  计
	
	
	28750
	28750
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
(交通畅通工程-启动)

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概况（万元）
	2017年度工程形象
	责任人
	备  注

	
	
	起止点
	长×宽（m）
	
	
	
	

	1
	广福路建设工程
	丹凤路-红光路
	1950×40
	6500
	完成施工前设计等准备工作
	周  道
	高新区按要求做好相关拆迁工作

	2
	黎明路建设工程
	恒盛路-江海路
	250×12
	380
	完成施工前设计等准备工作
	周  道
	

	3
	海光西路西延

建设工程
	永安路-如海河
	1370×15
	3000
	完成拆迁和施工招标前期工作
	周  道
	高新区按要求做好相关拆迁工作

	4
	恒盛路建设工程
	宁海路-凤山路
	518×16
	900
	完成施工前设计等准备工作
	周  道
	

	5
	海陵路建设工程
	海安宾馆-草坝路
	450×12
	1100
	完成施工前设计等准备工作
	周  道
	含强弱电

	6
	安达北路建设工程
	洋港河-宁海中路
	280×6
	520
	完成施工前设计等准备工作
	周  道
	

	7
	朝阳路改造工程
	黄河路-人民路
	2318×40
	15000
	完成施工前设计等准备工作
	周  道
	高新区按要求做好相关拆迁工作

	合  计
	
	
	27400
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-园林绿化工程)

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（万元）
	2017年度

工程形象

总体进度
	总体进度

分解情况
	责任单位
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	面积

(公顷)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	1
	森林公园一期建设工程
	朝阳路以西，新通扬河以北
	8
	3000
	300
	启动拆迁
	
	住建局
	周  道
	

	2
	凤山公园一期建设工程
	新通扬河以北

（通海河-东洲桥）
	6
	5000
	500
	启动拆迁
	
	住建局
	周  道
	村居民196户，企业3家

	3
	老通扬河南岸小焦港河

西岸绿化建设工程
	草坝路-永安路
	0.29
	700
	700
	完成工程建设
	随道路建设
	住建局
	周  道
	

	4
	龙江河绿地建设工程
	龙江河西侧、人才

公寓东侧
	0.4
	160
	160
	完成工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	
	
	龙江河东侧
	1.2
	360
	360
	完成工程建设
	
	高新区
	张勇华
	

	5
	李家池绿地建设工程
	河滨东路南侧、

镇文化站东南边
	0.5
	300
	300
	完成工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	6
	曙光澜桥绿地建设工程
	徐坝桥西南侧河边
	0.6
	180
	180
	完成工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	7
	吉祥休闲绿地建设工程
	曙光路南侧，小焦港河东侧
	1.2
	800
	800
	完成工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	8
	江海西路如海河

节点绿化建设工程
	江海西路

如海河节点
	0.4
	120
	120
	完成工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	9
	黄海西路如海河

节点绿化建设工程
	黄海西路

如海河节点
	0.8
	300
	300
	完成工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	10
	江海路绿化改造工程
	江海路
	4.5
	1350
	1350
	完成工程建设
	随道路建设
	住建局
	周  道
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-园林绿化工程)

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（万元）
	2017年度
工程形象

总体进度
	总体进度

分解情况
	责任单位
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	面积
（公顷）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	11
	安平路绿化提升工程
	镇南路-洋港河
	1.5
	300
	300
	完成工程建设
	随道路建设
	住建局
	周  道
	

	
	
	洋港河东-通榆路
	0.3
	90
	90
	完成工程建设
	随道路建设
	开发区
	钱亚洲
	

	12
	宁海北路绿化提升工程
	新华路-江海路
	0.5
	400
	400
	完成工程建设
	随道路建设
	住建局
	周  道
	

	13
	曙光西路绿化提升工程
	草坝路-中坝南路
	0.1
	50
	50
	完成工程建设
	随道路建设
	住建局
	周  道
	

	14
	洋港河绿化带建设工程
	黄海大道向南

400米
	1
	350
	350
	完成工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	15
	翻身河绿化带建设工程
	安平路-栟茶河
	2.5
	750
	750
	完成工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	16
	小焦港河绿化带建设工程
	
	14
	1900
	1900
	完成工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	17
	立新河绿化带建设工程
	老通扬河-栟茶河
	4
	1000
	1000
	完成工程建设
	
	开发区
	钱亚洲
	

	18
	牛顿大道绿化建设建设工程
	黄河大道-东海大道
	1
	350
	350
	完成工程建设
	
	高新枢
	张勇华
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-园林绿化工程)

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（万元）
	2017年度

工程形象

总体进度
	总体进度

分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	实施地点
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	19
	现代、精致、增绿、便民

工程
	永安路绿化提升工程
	南海大道至人民路
	1500
	1500
	完成工程建设
	
	周  道
	2016年12月份开始实施，主体工程2017年5月结束。

	
	
	迎宾路绿化提升工程
	S221至日月路
	1300
	1300
	
	
	
	

	
	
	黄河路绿化提升工程
	丹凤北路至通榆路
	800
	800
	
	
	
	

	
	
	黄河路东延及铁路角
绿化提升工程
	通榆路至迎宾路
	1200
	1200
	
	
	
	

	
	
	老通扬河东楹桥两侧节点工程
	老通扬河东楹桥两侧
	150
	150
	
	
	
	

	
	
	丹凤北路绿化提升工程
	河滨路至S221
	60
	60
	
	
	
	

	
	
	凤山北路绿化提升工程
	江海路至S221
	60
	60
	
	
	
	

	
	
	老202省道世纪大桥
两侧绿化工程
	长江东路老通扬河东岸
世纪大桥两侧
	1500
	1500
	
	
	
	

	
	
	长江西路绿化提升工程
	千禧大桥至千年大桥
	3000
	3000
	
	
	陈崇进
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-园林绿化工程)

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（万元）
	2017年度

工程形象

总体进度
	总体进度

分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	实施地点
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	19
	现代、精致、增绿、便民

工程
	S221绿化提升工程
	迎宾路至东部家具城北、

隆田路至丹凤北路
	800
	800
	完成工程建设
	
	陈崇进
	2016年12月份开始实施，主体工程2017年5月结束。

	
	
	七星湖生态公园景观

提升工程
	黄海大道老通扬河

西道路南侧
	2000
	2000
	
	
	钱亚洲
	

	
	
	天立路园区道路绿化建设增绿工程
	S221至和谐路
	400
	400
	
	
	
	

	
	
	天发路园区道路绿化建设增绿工程
	S221至和谐路
	400
	400
	
	
	
	

	
	
	和谐路园区道路绿化建设增绿工程
	晓星大道至S221
	500
	500
	
	
	
	

	
	
	黄立隧道绿化提升工程
	迎宾路至晓星大道
	800
	800
	
	
	
	

	
	
	隆田路绿化提升工程
（开元大道）
	S221至北川路南100米
	3200
	3200
	
	
	张勇华
	

	
	
	西园大道绿化提升工程
	新通扬河至北川路南100米
	6000
	6000
	
	
	
	

	
	
	粮食物流园区间园区道路绿化建设工程
	丹凤北路至凤山北路、凤山北路至通榆河
	300
	300
	
	
	
	

	合   计
	
	
	41430
	34230
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-清水工程)

	序

号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（万元）
	2017年度

工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任单位
	责任人
	备  注

	
	
	起止点
	长度

（km）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	1
	江海西路污水

管道工程
	如海运河-永安路
	1.1
	200
	200
	完成工程建设
	随道路建设
	住建局
	周  道
	高新区

负责清障
	收集沿路区域生活污水和工业废水

	2
	丹凤路污水

管道工程
	黄河路-新通扬运河
	1.1
	250
	250
	完成工程建设
	随道路建设
	住建局
	周  道
	高新区

负责清障
	

	3
	江海路污水

管道工程
	永安路—通榆路
	2.7
	400
	400
	完成工程建设
	随道路建设
	住建局
	周  道
	高新区

负责清障
	

	4
	曙光西路污水

管道工程
	草坝路－中坝南路
	0.4
	100
	100
	完成工程建设
	随道路建设
	住建局
	周  道
	高新区

负责清障
	

	5
	黄海大道雨水

管道工程
	如海河－镇南路
	2.4
	400
	400
	完成工程建设
	一季度完成设计、工程清单编制等工程前期准备工作；

二季度完成施工招标公告、施工单位进场；

三季度完成雨水管道工程施工。
	住建局
	周  道
	高新区

负责清障
	收集沿路两侧雨水

	6
	低洼易涝地区

雨污水工程
	西大街、华银小区、闸东花苑等区域
	
	800
	800
	完成工程建设
	一季度完成设计、工程清单编制等工程前期准备工作；

二季度完成施工招标公告、施工单位进场；

三季度完成雨水管道工程施工。
	住建局
	周  道
	高新区

负责清障
	

	合    计
	7.7
	2150
	2150
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(功能提升工程-文明城市创建工程)

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算

（万元）
	2017年度

工程形象

总体进度
	总体进度分解情况
	责任单位
	责任人
	备注

	
	
	起止点
	长×宽（m） 
	总投资
	年度

投资
	
	
	
	
	

	1
	安平路提升

改造工程
	镇南路-洋港河
	2430×4×2
	830
	830
	完成

工程建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成地下管线及道路结构层施工；

三季度完成附属工程及工程扫尾。
	住建局
	周  道
	

	
	
	洋港河东-通榆路
	1000×4×2
	300
	300
	完成

工程建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成地下管线及道路结构层施工；

三季度完成附属工程及工程扫尾。
	开发区
	钱亚洲
	

	2
	江海西路提升改造工程
	永安路-如海河
	1100×18×2
	950
	950
	完成

工程建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成地下管线及道路结构层施工；

三季度完成附属工程及工程扫尾。
	住建局
	周  道
	

	3
	丹凤路提升

改造工程
	黄河路-新通扬运河
	1100×21
	600
	600
	完成

工程建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成污水管网及道路结构层施工；

三度完成附属工程及工程扫尾。
	住建局
	周  道
	

	4
	凤山北路提升改造工程
	紫石路-紫石中学
	150×16
	150
	150
	完成

工程建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成污水管网及道路结构层施工；

三度完成附属工程及工程扫尾。
	住建局
	周  道
	

	5
	地震应急避难场所工程

（2处）
	东洲公园、吉祥

水岸绿地
	
	100
	100
	完成

工程建设
	一季度完成施工、监理单位招标等工作；

二季度完成污水管网及道路结构层施工；

三度完成附属工程及工程扫尾。
	住建局
	周  道
	

	6
	整合停车位实施工程
	
	
	150
	150
	完成

工程建设
	
	住建局
	周  道
	

	7
	城区交通安全设施完善工程
	
	
	900
	900
	完成

工程建设
	
	住建局
	周  道
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(功能提升工程-文明城市创建工程)

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（万元）
	2017年度

工程形象

总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	实施地点
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	8
	公园绿地公共

区域公厕新建及改造工程

（10处）
	吉祥水岸（2处）
	曙光西路与焦港河交叉口
	80
	80
	完成

工程建设
	一季度完成施工图设计、施工、监理单位招标等工作；

二季度完成主体结构；

三季度完成装修等附属工程及工程扫尾；

四季度完善配套绿化工程。
	周  道
	

	
	
	河滨公园（2处）
	河滨公园
	80
	80
	
	
	
	

	
	
	西楹水岸景观带
	老通扬河南岸与镇南路交叉口
	20
	20
	
	
	
	

	
	
	新世纪广场
	新世纪广场内
	50
	50
	
	
	
	

	
	
	小焦港河
	小焦港河与广场南路交叉口
	40
	40
	
	
	
	

	
	
	如海河景观大道
	如海河景观大道北延
	40
	40
	
	
	
	

	
	
	奥体中心
	南侧广场内
	100
	100
	
	
	周  道

汪  宁
	体育局负责交地及后期管理

	
	
	东洲公园
	东洲公园内
	50
	50
	
	
	周  道
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
(功能提升工程-文明城市创建工程)
	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	实施地点
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	9
	城区街头

绿地停车场工程
（6处）
	龙江河绿地
建设工程
	龙江河西侧、人才公寓东侧
	120
	120
	完成

工程建设
	一季度完成施工图设计、施工、监理单位招标等工作；

二季度完成主体结构；

三季度完成附属工程及工程扫尾；

四季度完善配套绿化工程。
	周  道
	

	
	
	李家池绿地
建设工程
	河滨东路南侧、镇文化站东南边
	300
	300
	
	
	
	

	
	
	曙光澜桥绿地建设工程
	徐坝桥西南侧河边
	180
	180
	
	
	
	

	
	
	吉祥休闲绿地建设工程
	曙光路南侧，小焦港河东侧
	1000
	1000
	
	
	
	

	
	
	曙光东路

停车场建设工程
	曙光东路与江海支路

交叉口西北角
	110
	110
	
	
	
	

	
	
	西楹水岸绿地停车场
建设工程
	西楹水岸西，道路东侧
	110
	110
	
	
	
	

	合  计
	
	
	6260
	6260
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程—燃气管网工程）
	序号
	工程名称
	工程

规模
	工程概算（万元）
	2017年度
工程形象

总体进度
	总体进度分解情况
	责任

单位
	责任人
	备 注

	
	
	
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	1
	中压管线

铺设工程
	30.7km
	2850
	2850
	竣工通气
	一季度
	①牛顿大道1.5km；②西园大道0.8km；③通扬路0.6km；④环湖路0.8km；⑤紫石路0.5km
	4.2 km
	新奥

燃气
	孙国宝
	

	
	
	
	
	
	
	二季度
	①滨海新区通海北路2.2km；②滨海新区金港大道5.2km；③李堡镇南路2.5km
	9.9 km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	三季度
	①李堡镇广达路1.1km；②李堡镇新建路1.8km；

③隆政工业区间路2.2km
	5.1 km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	四季度
	①新204国道7.6km；②园庄路1.5km；③西苏路1.1km；④南海大道1.3km
	11.5km
	
	
	

	2
	低压管线

铺设工程
	151km
	4200
	4200
	竣工通气
	一季度
	①紫石花苑10km；②日月花苑（二期）8km；

③盛世名门8km；④富庄花苑2km；⑤芙蓉花苑5km
	33km
	新奥

燃气
	孙国宝
	

	
	
	
	
	
	
	二季度
	①蓉塘花苑4km；②海洲阳光城8km；③尚海花苑3km；④李西花苑3km；⑤开屏花苑6km；⑥阳光地带4km
	28km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	三季度
	①仁桥花苑6km；②城南花苑8km；③海南花苑7km；④临港花苑8km；⑤天澜湾8km
	37km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	四季度
	①邻里中心11km；②恒盛新座6km；③书香苑8km；④金海丽水湾8km
	33km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	零散用户
	20km
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程—燃气管网工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程概算（万元）
	2017年度
工程形象

总体进度
	总体进度分解情况
	责任

单位
	责任人
	备 注

	
	
	
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	3
	中压管线

铺设工程
	29km
	1800
	1800
	竣工

通气
	一季度
	曲塘东园大道1km
	1km
	中油

燃气
	谭  彦
	

	
	
	
	
	
	
	二季度
	①白古线南莫段4km；②大公开发大道1.5km；③墩头锦绣路2km；④墩头路1.5km；⑤吉庆集贤路1km；
	10km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	三季度
	①白甸204连接线6km；②雅周王石线2km；③白古线白甸段3km；④曲塘联抗路1km
	12km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	四季度
	①孙庄工业园区间路2km；②雅周曲雅线2km；③大公人民路1km；④曲塘鸿运路1km
	6km
	
	
	

	4
	低压管线

铺设工程
	30km
	900
	900
	竣工

通气
	一季度
	①墩头安置房4km；②宏河珈都2km
	6km
	中油

燃气
	谭  彦
	

	
	
	
	
	
	
	二季度
	①集贤花苑1km；②凤凰新城3km；③万森国际2km；④王楼新城2km
	8km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	三季度
	①孙庄花苑5km；②胡集花苑3km
	8km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	四季度
	曲东花苑3km
	3km
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	零散用户
	5km
	
	
	

	合   计
	240.7km
	9750
	9750
	
	一季度44.2km，二季度55.9km，三季度62.1km，四季度53.5km，零散用户25km
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（功能提升工程）

	序号
	工程名称
	工程规模
	工程概算（亿元）
	2017年度
工程形象

总体进度
	总体进度分解情况
	责任单位
	责任人
	备 注

	
	
	
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	1
	金库

建设工程
	建筑面积1.55万㎡
	0.72
	0.33
	2017年完成审批立项、土地征用、图纸设计、土建工程。
	一季度完成土地征用，设计、立项；

二季度完成工程招标；

三季度完成土建50%；

四季度完成土建工程。
	保安服务总公司
	赵松山
	

	2
	金融集聚区

建设工程
	约19.9万㎡
	15.8
	3
	完成基础、地下室施工
	一季度完成地勘、施工图设计：
二季度完成施工图审查、招标、基坑支护设计、土方开始开挖；
三季度开工；
四季度完成基础、地下室施工。
	瑞海集团
	张  健
	需待

规划

审批

通过

	3
	人民医院

扩建工程
	7.7万㎡
	3.8
	1
	主体结构

施工完成
	一季度-1层地下室主体结构施工；

二季度主体结构施工至2层；幕墙内装施工图审查；

三季度主体结构施工至8层；智能化、暖通施工图深化设计，电梯准备招标；

四季度主体结构施工完成；幕墙、内装招标准备。
	卫计委

建设中心
	吴志梅

唐仁圣
	

	4
	海安农商行

总部大楼

建设工程
	总建筑面积

5.1万㎡
	3.5
	1
	2017年完成土建工程
	一季度完成施工图设计；

二季度完成工程招标；

三季度完成土建50%；

四季度完成土建工程。
	农商行
	徐晓军
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（功能提升工程）

	序号
	工程名称
	工程规模
	工程概算（亿元）
	2017年度
工程形象

总体进度
	总体进度分解情况
	责任单位
	责任人
	备 注

	
	
	
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	5
	人民医院开发区分院建设工程
	规划总建筑面积2.34万㎡。主体工程为：新建住院楼框剪结构地上12层，建筑面积1万㎡；地下车库建筑面积0.17万㎡；新建后勤楼框架结构4层，建筑面积0.35万㎡。
	0.7
	
	开工建设
	一季度施工图设计、地质勘探；

二季度施工图设计；

三季度施工图审查；

四季度编制招标文件组织招标。
	卫计委

人民医院
	吴志梅

张建平
	

	6
	海安雨润中央

购物广场项目

建设工程
	占地面积106亩、建筑面积36万㎡、在建面积32万㎡；
	16.3
	4.3
	完成住宅竣工及商业主体

结构和装饰

工程并完成

竣工验收；
	一季度完成住宅土建内容及商业一次结构完成；

二季度住宅具备竣工条件、商业二次结构完成；

三季度商业配套完成并具备竣工条件；

四季度商业部分精装修阶段完成。
	中商集团

海安分公司
	王晓聪
	社会

投资


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（功能提升工程）

	序号
	工程名称
	工程规模
	工程概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任单位
	责任人
	备 注

	
	
	
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	7
	青墩遗址博物馆建设工程
	占地面积1万㎡，建筑面积0.2万㎡
	0.2
	0.18
	完成主体工程建设
	一季度招标确定施工单位，三月底动工兴建；

二季度招标安防施工单位。招标装修布展施工单位。土建完成60%工程量；

三季度招标确定水、电施工单位。招标确定新风系统施工单位。通过安防、装修布展方案；

四季度完成土建工程，主体工程封顶。水、电、新风系统施工单位进场，完成工程量的80%。安防装修布展施工单位进场，完成工程量的50%。道路、停车场等配套设施开工建设，完成工程量的50%绿化。
	文广新局
	华志刚
	

	8
	东大街·崇德华府建设工程
	总建筑面7.87万㎡，地上计容面积（商业、住宅）4.68万㎡，地上未计容面积（博物馆、城门）0.61万㎡，地下建筑面积（车库、储藏室）2.57万㎡
	5
	1.8
	主体封顶
	第一季度：手续办理，基础开挖

第二季度：基础施工

第三季度：主体施工至50%

第四季度：主体施工完成
	亚伦公司
	纪国建
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（功能提升工程）

	序号
	工程名称
	工程规模
	工程概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任单位
	责任人
	备 注

	
	
	
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	9
	县应急指挥中心业务技术用房改扩建工程
	0.91万㎡
	0.28
	0.16
	工程土建完工，装修招标。
	一季度，图纸送审、工程招标；

二季度，基础工程，地基及地下靶场框架完成；

三、四季度，主体工程完工，装修招标。
	公安局

应急办
	张贤荣

程  杰
	

	10
	区域供水三期

主管道建设工程
	长江引水三期配水管网施工，总管网长度约77km，自鹏鹞净水厂至李堡增压泵站，途径如皋九华镇、下原镇、白蒲镇、林梓镇、丁原镇、东陈镇、雪岸镇及海安李堡镇；新建增压泵站一座。
	8
	0.1
	完成工程施工前期工作。
	目前，可研概算投资8亿元，待将前期工作完成后由两市县政府对投资比例、投资方式等进行商定后再实施下一步工作。
一季度完成管网投资形式及框架协议的签订；
二季度完成设计单位的招投标工作；

三季度完成施工图审查等手续；
四季度开始进行工程招投标工作。
	供水公司
	邰玉明
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（功能提升工程）

	序号
	工程名称
	工程规模
	工程概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任单位
	责任人
	备 注

	
	
	
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	11
	第三人民医院

改扩建工程
	2.34万㎡ 
	0.7
	0.24
	病房楼二次结构施工完成，后勤楼主体施工；装修、智能化等专业工程进场施工。
	一季度：-1层地下室主体结构施工；内装设计施工图审查；

二季度：病房楼主体结构到4层，室外回填土方完成；

三季度：病房楼主体结构封顶，

空调、内装、智能化招标； 

四季度：病房楼二次结构施工完成，机电安装施工，内装、智能化施工进场；后勤楼主体施工。
	卫计委

建设中心
	吴志梅

唐仁圣
	

	12
	紫石中学

综合楼

建设工程
	0.7万㎡ 
	0.16
	0.02
	完成工程建设
	一季度：土建安装施工完毕，内装和室外工程招标、施工进场；

二季度：内装施工完成60%；室外工程进场施工；

三季度：主楼施工完成，室外工程完成80%；

四季度:工程整体验收、交付使用。
	教育局

建设中心
	汪  宁

唐仁圣
	

	13
	一幼二期

建设工程
	0.56万㎡ 
	0.16
	0.09
	完成工程建设
	一季度:土建工程完成；内装招标；

二季度:内装施工完成50%，智能化进场施工；

三季度：内装施工完成，智能化调试完成。主体工程验收，交付使用。
	教育局

建设中心
	汪  宁

唐仁圣
	部分室外配套工程需等暑期旧教学楼拆除后施工。


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（功能提升工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任单位
	责任人
	备 注

	
	
	
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	14
	丹凤小学

建设工程
	1.6万㎡ 
	0.36
	0.11
	完成工程建设
	一季度:教学楼、办公楼二次结构施工；食堂、综合楼主体结构施工；装修设计审图、招标；食堂设备设计、智能化设计；

二季度: 教学楼、办公楼土建安装施工完毕；食堂风雨操场、综合楼二次结构施工；室内装饰、智能化施工进场；
三季度：室内装饰、智能化等施工，室外工程进场施工；

四季度：室外工程施工，景观绿化施工，整体工程竣工验收，交付使用。
	高新区

建设中心
	张勇华
唐仁圣
	

	15
	城南实验

小学二期

建设工程
	0.78万㎡ 
	0.28
	0.13
	完成工程建设
	一季度土建安装施工完成；装修进场施工；
二季度装修施工完成60%；

三季度工程整体竣工验收，交付使用。
	教育局

建设中心
	汪  宁

唐仁圣
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（功能提升工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任单位
	责任人
	备 注

	
	
	
	总投资
	年度投资
	
	
	
	
	

	16
	图书馆建设工程
	1.42㎡
	0.7
	0.08
	主体封顶
	一季度图书馆拆除、地勘、环评，图纸设计、图纸送审；

二季度清单编制、招标，土建进场；

三季度基础开挖、地下室施工；

四季度完成主体结构封顶。
	文广新局

建设中心
	华志刚

唐仁圣
	

	17
	技工学校电梯综合实训中心建设工程
	0.6万㎡
	0.44
	0.12
	完成土建施工
	一季度土建招标施工、进场施工；

二季度主体结构施工；

三季度二次结构施工；

四季度土建施工完成。
	技工校

建设中心
	孟  帆

唐仁圣


	

	18
	曲塘、南莫“四所合一”建设工程
	1.04万㎡
	0.32
	0.26
	完成主体施工
	一季度土建基础施工；

二季度主体结构施工；

三季度二次结构施工；

四季度土建施工完成。
	公安局

建设中心
	张贤荣

唐仁圣
	

	19
	教育现代化建设工程（新建、加固、塑胶化场地）
	3.08万㎡
	0.84
	0.68
	新建工程主体施工；加固工程、塑胶化场地竣工交付
	一季度施工图设计、审图；

二季度组织施工招标，施工单位进场；

三、四季度土建主体施工。
	教育局

建设中心
	汪  宁

唐仁圣
	

	合   计
	
	54.76
	12.6
	
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（市民安居工程-安置房工程）

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	用地面积
（亩）
	建筑面积
（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	瑞祥香郡

建设工程
	98
	13.9
	6
	3
	完成工程建设
	一季度主体结构完成至三层；

二季度主体结构验收完成，配套设施施工；

三季度配套设施及绿化景观完成；

四季度竣工交户。
	张  健
	

	2
	公园印象

建设工程
	20.2
	6.65
	2.42
	1.21
	主体结构封顶

外脚手架拆除
	一季度地下室结构完成；

二季度主体结构完成至15层；

三季度主体结构封顶；

四季度外墙保温完成，外脚手架拆除。
	张  健
	

	3
	沿海大市场

地块建设工程
	约50
	一期约3.33
	10.2
	2.5
	完成大底板浇筑
	一季度完成规划审批、地勘；

二季度施工图完成并审图通过；

三季度完成招标、基坑支护；

四季度土方开挖，底板浇筑完成。
	张  健
	

	合    计
	168.2
	23.88
	18.62
	6.71
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（市民安居工程-商品房工程）

	序

号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（亿元）
	2017年度

工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	用地面积

（亩）
	建筑面积

（万㎡）
	在建面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	万豪国际三期建设工程
	100
	3.5
	3.5
	1
	1
	房屋主体封顶
	一季度开工前准备工作；

二季度主体施工完成30%；

三季度主体施工完成60%；

四季度主体施工完成。
	杨建荣
	在建

	2
	海安雨润中央购物广场建设工程
	106
	36
	32
	20.98
	5
	完成住宅竣工、完成商业主体结构及装饰工程，完成竣工验收。项目商业进入精装修阶段。
	一季度完成住宅土建内容，商业一次结构完成；
二季度住宅具备竣工条件，商业二次结构完成；
三季度商业配套完成，具备竣工条件；
四季度精装修阶段。
	王晓聪
	在建

	3
	星湖001

商业中心

建设工程
	3.7
	7.84
	3.8
	4.5
	1.5
	60%房屋主体封顶、水电安装完成、外墙饰面完成、外网及铺装完成，另外综合商业楼主体施工。
	一季度综合商业楼主体结构完成至2层；
二季度综合商业楼主体封顶、二次结构至3层、外墙饰面施工完成20%工程量；
三季度综合商业楼二次结构完成、抹灰完成、外墙饰面施工完成60%工程量、水电安装完成60%工程量；
四季度综合商业楼外墙饰面施工完成、水电安装完成、外网施工完成40%工程量。
	王柯炯
	在建


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（市民安居工程-商品房工程）

	序

号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	用地面积
（亩）
	建筑面积
（万㎡）
	在建面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	4
	书香园

建设工程
	113.4
	27.74
	14.1
	8.5
	1.8
	7-11、13-16#楼竣工；17-21#楼主体结构完成。
	一季度7-11、13-16#安装、装饰；17-21#开工。
二季度7-11、13-16#安装、装饰；17-21#主体结构至四层。
三季度7-11、13-16#安装、装饰；17、21#主体结构完成；18-20#主体结构至8层。
四季度7-11、13-16#竣工；18-20#主体结构完成；17、18#安装、装饰。
	赵来荣
	在建

	5
	七星首府

二期建设

工程
	42
	11.28
	11.28
	4.5
	2
	6#，7#，8#，9#主体封顶。
	一季度6#楼7#楼结构7层，8#楼9#楼结构3层；
二季度6#楼7#楼结构17层，8#楼9#楼结构13层；
三季度6#楼7#楼结构27层，8#楼9#楼结构23层；
四季度6#楼7#楼结构封顶，8#楼9#楼结构封顶。
	姜志虎
	在建


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（市民安居工程-商品房工程）

	序

号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	用地面积
（亩）
	建筑面积
（万㎡）
	在建面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	6
	丽水湾

建设工程
	119.68
	26.03
	3.5
	9
	0.4
	G1、6#、7#、8#基本完工
	一季度1#楼竣工；G1主体、6#、7#、8#楼装修；
二季度G1装修、6#、7#、8#楼装修；
三季度G1装修、6#、7#、8#楼装修；
四季度G1装修、6#、7#、8#楼装修。
	 季应东
	在建

	7
	金石蓝郡

建设工程
	136.5
	26.5
	11.08
	10
	4
	4栋房屋交付使用，2栋高层、4栋别墅内外墙粉刷基本结束
	一季度9#-12#楼所有工作量基本结束，13#楼二次结构至14层，14#楼完成中间验收，19#、21#楼主体结构至1层，23#、25#楼主体结构至2层；
二季度9#-12#楼分户验收结束，13#楼中间验收，14#楼开始内外墙粉刷，19#、21#楼主体结构至4层，23#、25#楼主体封顶；
三季度9#-12#楼竣工交付使用，13#楼内外墙粉刷，14#楼内外墙粉刷基本结束，19#、21#楼主体封顶，23#、25#楼中间验收；
四季度13#楼内外墙粉刷基本结束，14#楼达到分户验收条件，19#、21#楼中间验收，内外墙粉刷基本结束，23#、25#楼内外墙粉刷基本结束。
	周吉林
	在建


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（市民安居工程-商品房工程）

	序

号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	用地面积
（亩）
	建筑面积
（万㎡）
	在建面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	8
	金石翡丽郡建设工程
	170
	32.04
	10
	15
	6
	8#9#楼交付，    G9、15#、16#、17#、18#、19#、20#、19#、21#楼开工建设。
	一季度G9楼8#9#楼交付，16#17#18#19#楼开工建设；                                          二季度旧厂房拆迁，13#15#楼桩基施工；16#17#楼施工达到销售；

三季度18#19#楼达到销售，16#17#楼主体基本封顶，13#15#楼基础施工完成；20#21#基础施工；       

四季度13#楼15#楼达到销售且施工至12层主体，20#21#楼主体施工至6层。
	顾志邦
	在建

	9
	新城尚府三期建设工程
	50
	12.5
	12.5
	30
	2
	主体结构完成至20层，二次结构开始施工。
	一季度完成桩基工程；
二季度基础地下室工程；
三季度出0.00；
四季度主体结构施工。
	张  骅
	在建

	10
	华新一品三期建设工程
	221.41
	40
	20
	15
	5
	5幢高层住宅楼主体完成三分之一。
	一季度完成桩基础及地下室开挖；
二季度完成地下车库结构施工；
三季度住宅楼主体完成5层；
四季度住宅楼主体完成10层。
	王  重
	在建

	11
	文汇公馆

建设工程
	37
	6.1
	6.1
	1.6
	1
	完成基础
	一季度开工前准备工作；
二季度开工前准备工作；
三季度开始办理报批等手续；
四季度开工并完成基础。
	孙  锦
	新建


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（市民安居工程-商品房工程）

	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（亿元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	用地面积
（亩）
	建筑面积
（万㎡）
	在建面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	12
	水岸名城(三期）建设工程
	53
	10
	5
	2.5
	0.5
	完成桩基工程
	一季度工程前期准备工作。
二季度开始办理报批等手续。
三季度桩基施工。
四季度桩基施工。
	陆琳钧
	新建

	13
	星湖天地

建设工程
	76
	8.85
	3.5
	4.5
	1.5
	完成工程建设
	一季度2#主体验收，二期主体封顶

二季度2#分户验收，二期主体验收

三季度2#竣工验收，二期竣工验收
四季度全部项目综合验收
	胡东华
	新建

	14
	东湖华庭

建设工程
	78.52
	9.18
	9.18
	3.5
	2
	完成工程70%
	一季度完成基础工程
二季度主体结构至二层
三季度低层住宅主体结构完成开始外墙粉刷
四季度低层外墙装饰施工，基本竣工；小高层部分主体结构封顶。
	解祥胜
	新建

	15
	东大街·崇德华府建设工程
	72
	7.8
	
	5
	1.2
	完成房屋主体80%
	一季度手续办理，基础开挖；
二季度基础施工；
三季度主体施工；
四季度主体施工完成。
	纪国建
	新建

	合   计
	1379.21
	265.36
	145.54
	135.58
	34.9
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（市民安居工程-房屋征收工程）

	序号
	项目名称

（宗地位置）
	征收总户数
	用地面积
（亩）
	征收建筑面积
（万㎡）
	征收成本

（亿元）
	上市土地面积（亩）
	牵头责任
部门
	备 注

	1
	凤山公园及广福路

建设一期工程征收项目
	199户

（包含企业3家）
	278
	3.8
	2.6
	
	高新区
	

	2
	中坝桥北两侧

协议搬迁项目
	107户
	4.2
	0.7
	0.6
	
	住建局
	

	合    计
	306户
	282.2
	4.5
	3.2
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（开发区道路工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度工程

形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽

（m）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	开发大道改造工程
	海防路-姚池路
	2600×24
	5500
	5500
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成老路拆除；
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	

	2
	南海大道改造工程
	老通扬河桥-通榆路
	1200×24 
	4000
	4000
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成老路拆除；
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	

	3
	南湖路东延工程
	东部大道-洋柴线
	500×21
	2000
	500
	四季度开工建设
	一季度完成设计方案、招标工作；
二、三季度完成清表、清障、杆线迁移等矛盾协调及老路拆除；
四季度完成路基施工。
	钱亚洲
	

	4
	西港路建设工程
	新丰河-雄石路
	2900×16
	6500
	6500
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作；
二季度完成清表、清障、杆线迁移等矛盾协调及老路拆除；
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	

	5
	星湖001东侧

道路工程
	星湖001北围墙-黄海大道
	450×20
	550
	550
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成管网预埋工程施工；
三季度完成道路施工；
四季度完成标志标线施工。
	钱亚洲
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（开发区道路工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽

（m）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	6
	创业路建设工程
	统申路-金坤玻璃厂
	500×6
	500
	500
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成管网预埋工程施工；
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	

	7
	花莲路建设工程
	开发大道-立公河
	1200×6
	1200
	1200
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成管网预埋工程施工；
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	

	8
	野柳路建设工程
	和谐路-垦丁路
	280×6
	300
	300
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成管网预埋工程施工；
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	

	9
	洋蛮河中小企业创业园区间路建设工程
	洋蛮河中小企业创业园内部一圈
	910×6
	900
	900
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成管网预埋工程施工；
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	

	10
	新生中小企业创业园区间路建设工程
	新生中小企业

创业园内
	2970×6 
700×12
	3700
	3700
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成管网预埋工程施工；
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（开发区道路工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽

（m）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	11
	丝绸路大修工程
	东湖路-星湖001东侧道路
	300×12
	150
	150
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成老路拆除；
三季度完成道路施工。
	钱亚洲
	

	12
	韩徐至五坝农四路提档升级工程
	晓星大道西100米-开发大道（原4m水泥道路两边各镶1m）
	1900×2
	150
	150
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作；
二季度完成谈地交地、清障等矛盾协调；
三季度完成道路施工。
	钱亚洲
	

	13
	姚池路改造工程
	221省道-晓星大道
	4200×12
	8000
	6000
	完成工程建设
	一季度完成清表、清障等矛盾协调；
二季度完成管网预埋工程施工；
三季度完成路基、水稳摊铺及沥青摊铺施工。
四季度完成绿化、路灯及标志标线施工。
	钱亚洲
	续 建

	14
	环湖路半幅

建设工程
	围绕上湖湖区外围一圈
	4500×6
	1600
	1600
	完成工程建设
	一季度完成清表、清障等矛盾协调；
二季度完成路基修复工程施工；
三季度完成水稳摊铺工程施工；
四季度完成路面沥青和标志标线工程。
	钱亚洲
	续 建

	15
	上湖初中周边次

干道半幅建设工程
	围绕上湖

初中一圈
	2050×6
	800
	800
	完成工程建设
	一季度完成路基修复工程施工；
二季度完成水稳摊铺工程施工；
三季度完成路面沥青和标志标线工程。
	钱亚洲
	续 建

	16
	总部经济三支路

半幅建设工程
	总部经济大楼周边三条路
	2100×6
	800
	800
	完成工程建设
	一季度完成路基修复工程施工；
二季度完成水稳摊铺工程施工；
三季度完成路面沥青和标志标线工程。
	钱亚洲
	续 建


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（开发区道路工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽

（m）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	17
	常安路南延半幅

建设工程
	兴场路-海防路
	450×6
	150
	150
	完成工程建设
	一季度完成清表、清障等矛盾协调；
二季度完成路基工程施工；
三季度完成水稳摊铺及路面沥青工程施工；
四季度完成路灯、标志标线工程。
	钱亚洲
	续 建

	18
	和谐路西延

建设工程
	立公河-晓星大道
	500×12
	500
	500
	完成工程建设
	一季度完成管网预埋工程；
二季度完成路基工程施工；
三季度完成水稳摊铺及面层摊铺施工。
	钱亚洲
	续 建

	19
	常安东路南延

建设工程
	立发大道-雄石路
	570×12
	800
	800
	完成工程建设
	一季度完成招标工作和清表、清障等矛盾协调；
二季度完成管网预埋工程施工；
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化施工。
	钱亚洲
	续 建

	20
	常鑫路南延

建设工程
	南区一路-立发

大道
	400×12
	600
	600
	完成工程建设
	一季度完成招标工作和清表、清障等矛盾协调；
三季度完成道路施工；
二季度完成管网预埋工程施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	续 建

	21
	上湖大道北延

建设工程
	和合路-221省道
	600×6
	500
	500
	完成工程建设
	一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调；  
三季度完成道路施工；
四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。
	钱亚洲
	续 建

	合   计
	
	
	39200
	35700
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（开发区绿化建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度工程

形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	上湖新城绿化工程
	
	
	3000
	3000
	完成工程建设
	12月份全部完成
	钱亚洲
	

	2
	天立路北延绿化及

路灯工程
	姚池路-S221省道
	4.5
	1100
	1100
	完成工程建设
	12月份全部完成
	钱亚洲
	

	3
	天发路北延绿化及

路灯工程
	姚池路-S221省道
	4.2
	850
	850
	完成工程建设
	6月份全部完成
	钱亚洲
	

	4
	和谐路西延绿化及

路灯工程
	开发大道-晓星大道
	2.2
	450
	450
	完成工程建设
	6月份全部完成
	钱亚洲
	

	5
	和合路西延绿化及

路灯工程
	开发大道-晓星大道
	2.2
	450
	450
	完成工程建设
	12月份全部完成
	钱亚洲
	

	6
	民桥中小企业集聚区绿化及路灯工程
	动力大道-宁启铁路
	2.4
	500
	500
	完成工程建设
	12月份全部完成
	钱亚洲
	

	7
	统申路绿化及

路灯工程
	老通扬河-通榆路
	0.65
	170
	170
	完成工程建设
	12月份全部完成
	钱亚洲
	

	8
	常安纺织园绿化

提升工程
	春风河至西港路两条

区间河绿化提升
	6.5
	650
	650
	完成工程建设
	12月份全部完成
	钱亚洲
	

	9
	七星湖景观提升工程
	七星湖区域
	
	3000
	3000
	完成工程建设
	12月份全部完成
	钱亚洲
	

	10
	大西线、陈壮线绿化提升工程
	大西线栟茶河-蓉和怡心园南100m；陈壮线品建村办公室-洪旺村办公室东100m。
	21.4
	2150
	2150
	完成工程建设
	12月份全部完成
	钱亚洲
	

	11
	立新河护坡绿化工程
	北起通扬河，南至栟茶河
	1.8
	750
	750
	完成工程建设
	12月份全部完成
	钱亚洲
	

	合   计
	
	45.85
	13070
	13070
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
(开发区功能提升工程)
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	建筑面积

（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	南通理工学院二期

建设工程
	
	5.2
	15000
	15000
	完成工程建设
	2016年四季度开工建设；
2017年三季度主体竣工；
四季度交付使用。            
	钱亚洲
	续 建

	2
	东城社区建设工程
	
	0.4
	1000
	1000
	完成工程建设
	二季度完成基础施工；
三、四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	3
	西场幼儿园建设工程
	
	0.92
	3000
	3000
	完成工程建设
	二季度完成基础施工；
三、四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	4
	新生幼儿园建设工程
	
	0.92
	3000
	3000
	完成工程建设
	二季度完成基础施工；
三、四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	5
	立发花苑社区

建设工程
	
	1.2
	2000
	2000
	完成工程建设
	二季度完成基础施工；
三、四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	6
	新康民医院建设工程
	
	1.5
	2000
	2000
	完成工程建设
	二季度开工建设；
四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	7
	南屏医院建设工程
	
	1.38
	2500
	2500
	完成工程建设
	二季度开工建设；
四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	合    计
	
	
	28500
	28500
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（开发区基础设施工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度

工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽（m）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	上湖新城水环境及

生态构建工程
	环绕上湖一圈
	
	3000
	3000
	完成工程建设
	一、二季度完成驳岸施工；
三、四季度完成草皮栽植。
	钱亚洲
	续 建

	2
	已建污水管网

疏通工程
	
	
	2000
	2000
	
	依据工程实际情况实施
	钱亚洲
	

	3
	供水管网建设工程
	
	
	1000
	1000
	
	依据道路工程建设进度
	钱亚洲
	

	4
	已完道路标志标线等交安设施工程
	
	
	500
	500
	
	依据道路工程建设进度
	钱亚洲
	

	5
	零星交办工程   
（含坑塘维修）
	
	
	1000
	1000
	
	依据工程实际情况实施
	钱亚洲
	

	6
	区内工程涉及
杆线迁移工程
	
	
	1500
	1500
	
	根据各工程施工进度实施
	钱亚洲
	

	
	合计
	
	
	9000
	9000
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（开发区环境综合整治项目）
	序

号
	类  别
	项目名称
	项目位置
	占地面积
	整治方式
	投资预算
	责任人

	
	
	
	
	（公顷）
	
	（万元）
	

	1
	老旧小区
	开发新村5组团围墙粉刷
	安平路南侧
	2.24
	改善型
	15
	钱亚洲

	2
	
	华泰小区墙面出新
	安平路北侧，二幼对面
	0.72
	改善型
	40
	钱亚洲

	3
	
	信用联社宿舍区墙面出新
	宁海南路东，聋哑学校南侧
	0.63
	改善型
	30
	钱亚洲

	4
	
	宁海南路193.197.199号小区          线路整改
	宁海南路东侧
	0.33
	改善型
	40
	钱亚洲

	5
	
	老旧小区下水管道疏通
	26个老旧小区
	0.6
	改善型
	30
	钱亚洲

	6
	
	老旧小区落水管更换
	26个老旧小区
	0.6
	改善型
	30
	钱亚洲

	7
	
	宁海南路155号内墙粉刷
	人武部南巷
	0.11
	改善型
	3
	钱亚洲

	8
	
	新宁组、地震台小区              （屋顶边沿凿除维修粉刷）
	烟草公司南侧、宁海南路西侧
	0.11
	改善型
	4
	钱亚洲

	9
	
	嘉麟一期                         停车位改造、绿化移植
	宁海南路西侧
	0.11
	改善型
	100
	钱亚洲

	10
	
	嘉麟二期停车位改造
	安平中路
	0.24
	改善型
	60
	钱亚洲

	合计
	
	
	5.69
	
	352
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
(开发区安置房建设工程)
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	建筑面积

（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	新城花苑社区
建设工程
	
	0.4
	1000
	1000
	主体竣工
	二季度完成基础施工；
三季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	2
	西场花苑三期
建设工程
	
	2.5
	4500
	4500
	主体竣工
	二季度完成基础施工；
三、四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	3
	洋蛮河花苑四期

建设工程
	
	2.5
	4500
	4500
	主体竣工
	二季度完成基础施工；
三、四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	4
	葛家桥花苑三期

建设工程
	
	0.5
	1000
	1000
	主体竣工
	二季度完成基础施工；
三、四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	5
	界墩花苑四期

建设工程
	
	14
	25000
	25000
	主体8层
	二季度完成进场施工；
三、四季度完成主体8层。
	钱亚洲
	

	6
	韩洋花苑建设工程
	
	1.1
	1800
	1800
	主体竣工
	二季度完成基础施工；
三、四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	7
	银杏花苑

三期建设工程
	
	4
	6600
	6600
	主体竣工
	二季度完成基础施工；
三、四季度完成主体施工。
	钱亚洲
	

	8
	葛家桥花苑二期

绿化配套工程
	
	2.13
	350
	350
	完成工程建设
	四季度前完成绿化配套施工。
	钱亚洲
	

	9
	开屏花苑二期

绿化配套工程
	
	1.52
	300
	300
	完成工程建设
	四季度前完成绿化配套施工。
	钱亚洲
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
(开发区安置房建设工程)
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象

总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	建筑面积

（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	10
	界墩花苑三期东区绿化配套工程
	
	3.57
	550
	550
	完成工程建设
	四季度前完成绿化配套施工。
	钱亚洲
	

	11
	新城花苑G区绿化配套工程
	
	1.22
	250
	250
	完成工程建设
	四季度前完成绿化配套施工。
	钱亚洲
	

	12
	银杏花苑三期绿化配套工程
	
	1.8
	350
	350
	完成工程建设
	四季度前完成绿化配套施工。
	钱亚洲
	

	13
	洋蛮河花苑东区

绿化配套工程
	
	8.75
	900
	900
	完成工程建设
	四季度前完成绿化配套施工。
	钱亚洲
	

	14
	洋蛮河花苑三期

绿化配套工程
	
	1.98
	380
	380
	完成工程建设
	四季度前完成绿化配套施工。
	钱亚洲
	

	15
	新城花苑C、G区

交通桥工程
	
	
	100
	100
	完成工程建设
	四季度前完成施工。
	钱亚洲
	

	16
	安置房老旧小区

绿化配套改造工程
	
	
	500
	500
	按需要完成各小区绿化配套工程
	
	钱亚洲
	

	17
	安置房小区零星

配套工程
	
	
	500
	500
	按需要完成各小区零星配套工程
	
	钱亚洲
	

	合计
	
	45.97
	48580
	48580
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（开发区房屋征收项目）
	序

号
	项目名称
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收概算
（万元）
	责任人
	备  注

	1
	产业园区项目
	台商产业园
	2017.12
	50
	2
	3500
	钱亚洲
	

	
	
	现代纺织产业园
	2017.12
	117
	4.68
	8190
	
	

	
	
	综合产业园
	2017.12
	60
	2.4
	4200
	
	

	
	
	上海食品工业园
	2017.12
	35
	1.4
	2450
	
	

	
	
	机器人产业园
	2017.12
	7
	0.28
	490
	
	

	
	
	不锈钢金属制品产业区
	2017.12
	36
	1.44
	2520
	
	

	
	
	家具商贸产业园
	2017.12
	45
	1.8
	3150
	
	

	
	
	中意（欧美）产业园
	2017.12
	42
	1.68
	2940
	
	

	
	
	汽车零部件产业园
	2017.12
	5
	0.2
	350
	
	

	
	
	新生中小企业创业园
	2017.12
	34
	1.36
	2380
	
	

	
	
	洋蛮河中小企业创业园
	2017.12
	20
	0.8
	1400
	
	

	2
	化工园区项目
	2017.12
	131
	5.24
	9170
	钱亚洲
	

	3
	危房拆迁项目
	2017.12
	100
	4
	7000
	钱亚洲
	

	4
	挂钩拆旧项目
	2017.12
	300
	12
	21000
	钱亚洲
	

	5
	基础设施建设工程
	2017.12
	60
	2.4
	4200
	钱亚洲
	含202绿化、盐通高铁

	6
	南理工三期工程
	2017.12
	27
	1.08
	1890
	钱亚洲
	

	7
	项目环评
	2017.12
	50
	2
	3500
	钱亚洲
	

	合    计
	
	1119
	44.76
	78330
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（高新区道路工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度

工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	开元大道

改建工程
	海王线-221省道
	10530×16
	4600
	4400
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	改 建

	2
	西园大道

改建工程
	海王线-江海西路
	6380×16
	3000
	2800
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	改 建

	3
	西苏路

改建工程
	西园大道-204国道辅道
	2300×9
	800
	700
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	改 建

	4
	园庄路

改建工程
	西园大道-204国道辅道
	2300×10
	800
	700
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	改 建

	5
	328南侧辅道

改建工程
	西园大道-204国道辅道
	2000×10
	480
	450
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	改 建

	6
	328北侧辅道

改建工程
	西园大道-204国道辅道
	2000×6
	480
	450
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	改 建

	7
	204东侧辅道

改建工程
	如焦河-谭港路
	1600×6
	400
	350
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	改 建

	8
	海美新材料西侧区间路改建工程
	204国道辅道-海美新材料
	1000×5
	230
	200
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	改 建


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（高新区道路工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度

工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	9
	新海王路建设工程
	西园大道-204
国道辅道
	1200×6
	600
	500
	进场施工
	二季度完成规划；
三季度设计招标；
四季度进场施工。
	张勇华
	

	10
	标准厂房区域道路

建设工程
	迈科瑞欧贝黎
铭利达精密铸造
	50000㎡
	1000
	800
	进场施工
	二季度完成规划；
三季度设计招标；
四季度进场施工。
	张勇华
	

	11
	汽车产业园外环路

建设工程
	汽车产业园
	600×14
	650
	630
	完成工程建设
	一季度竣工。
	张勇华
	

	12
	滨湖路东延建设工程
	镇南路-牛顿大道
	600×24
	1000
	1000
	完成工程建设
	一季度设计招标；
二季度进场施工；
四季度竣工。
	张勇华
	

	13
	农业园区区间路

建设工程
	西园大道两侧
	5524×6
	232
	232
	完成工程建设
	一季度土地流转；
二季度路基形成；
三季度路面摊铺；
四季度竣工。
	张勇华
	

	合     计
	
	
	14272
	13212
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（高新区绿化工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度

工程形象总体进度
	总体进度

分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	西园大道绿化

提升建设工程
	启扬高速-隆胡界河
	380600㎡
	3000
	2750
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	新建

	2
	开元大道绿化

提升建设工程
	海营线-221省道
	198000㎡
	1800
	1460
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	新建

	3
	西苏路绿化提升建设工程
	西园大道-204国道辅道
	17600㎡
	180
	150
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	新建

	4
	园庄路绿化提升建设工程
	西园大道-204国道辅道
	24700㎡
	210
	190
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	新建

	5
	圣元大道绿化

提升建设工程
	黄海大道-谭港路
	43300㎡
	350
	300
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	新建

	6
	谭港路绿化提升建设工程
	西园大道-204国道辅道
	35400㎡
	300
	250
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	新建

	7
	西园大道南延

绿化建设工程
	启扬高速-海营线
	44000㎡
	450
	300
	完成工程建设
	一季度竣工
	张勇华
	续建

	8
	新海王线绿化

建设工程
	海营线-西园大道
	32000㎡
	480
	200
	进场施工
	三季度设计

四季度进场
	张勇华
	新建

	9
	太平南北中心路绿化建设工程
	日月路-铭豪路
	12800㎡
	200
	150
	进场施工
	三季度设计

四季度进场
	张勇华
	新建


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（高新区绿化工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度
分解情况
	责任人
	备注

	
	
	起止点
	面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	10
	兴太路绿化
	日月路-铭豪路
	8000㎡
	120
	80
	进场施工
	三季度设计

  四季度进场
	张勇华
	新建

	11
	汽车城产业园

绿化
	陈港河-胡孙路
	10000㎡
	150
	100
	进场施工
	三季度设计

  四季度进场
	张勇华
	新建

	12
	钧畅区间路绿化
	开元大道-水泥路
	2400㎡
	30
	20
	进场施工
	三季度设计

  四季度进场
	张勇华
	新建

	13
	粮食物流园

区间路
	串场河-凤山1组
	35000㎡
	300
	300
	完成工程建设
	三季度竣工
	张勇华
	新建

	14
	百川路绿化提升
	开元大道-204国道
	105400㎡
	1000
	1000
	完成工程建设
	四季度竣工
	张勇华
	新建

	合     计
	
	
	8570
	7250
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（高新区基础设施工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度
分解情况
（按季度）
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	胡集老工业区污水管道建设工程
	胡集老工业区
	3800
	570
	570
	完成工程建设
	一季度设计；
二季度招标；
三季度进场施工。
	张勇华
	

	2
	三里闸污水管道一标段建设工程
	通扬路、海陵
包装东侧路
	1700
	200
	150
	完成工程建设
	一季度竣工。
	张勇华
	

	3
	三里闸污水管道二标段建设工程
	隆田路、普乐工具
西侧路
	1500
	180
	130
	完成工程建设
	一季度竣工。
	张勇华
	

	4
	三里闸污水管道三标段建设工程
	军民路、江鹏色织
北侧路
	1850
	140
	100
	完成工程建设
	一季度竣工。
	张勇华
	

	5
	西苏路污水管道建设工程
	桥港河-204
国道辅道
	2000
	100
	100
	完成工程建设
	一季度设计；
二季度招标进场；
四季度竣工。
	张勇华
	

	6
	园庄路污水管道建设工程
	开元大道-204
国道辅道
	2300
	200
	200
	完成工程建设
	一季度设计；
二季度招标进场；
四季度竣工。
	张勇华
	

	7
	孙庄老工业区污水管道建设工程
	孙庄老工业区-污水

处理厂
	2000
	250
	250
	完成工程建设
	四季度竣工。
	张勇华
	

	8
	滨湖路东延污水管道建设工程
	镇南路-牛顿大道
	600
	200
	200
	完成工程建设
	四季度竣工。
	张勇华
	

	9
	人民电器污水

管道建设工程
	西园大道-人民电器
	1200
	400
	300
	进场施工
	二季度完成规划；
三季度设计招标；
四季度进场施工。
	张勇华
	

	10
	新海王线路灯

建设工程
	西园大道-海营线
	100盏
	65
	30
	进场施工
	三季度招标；
四季度竣工。
	张勇华
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（高新区基础设施工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度
分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	11
	太平南北中心路路灯建设工程
	日月路-铭豪路
	40盏
	28
	28
	完成工程建设
	二季度招标；
三季度竣工。
	张勇华
	

	12
	新通扬河桥路灯建设工程
	新通扬河桥连接线
	60盏
	42
	42
	完成工程建设
	一季度招标；
二季度进场；
三季度竣工。
	张勇华
	

	13
	老通扬河桥路灯建设工程
	海胡北线-江海西路
	30盏
	20
	18
	完成工程建设
	一季度竣工。
	张勇华
	

	14
	钧畅区间路路灯建设工程
	开元大道-水泥路
	10盏
	7
	7
	完成工程建设
	三季度招标；
四季度竣工。
	张勇华
	

	15
	标线工程
	西园大道、开元大道等道路标线、停车线
	4万㎡
	300
	300
	完成工程建设
	一季度招标；
二季度竣工。
	张勇华
	

	16
	红绿灯工程
	西园大道与海胡北线、江海西路交叉口，海南路与南海大道交叉口
	3处
	80
	80
	完成工程建设
	一季度招标；
二季度进场；
三季度竣工。
	张勇华
	

	17
	零星工程
	道路、绿化、雨污水管道、路牙、井盖等基础设施维修、抢修
	
	3000
	3000
	完成工程建设
	四季度竣工。
	张勇华
	

	18
	科创中心

建设工程
	
	
	
	
	新开6万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设。
	张勇华
	

	19
	二里社区

建设工程
	
	3000㎡
	400
	400
	完成工程建设
	一季度开工建设；
二季度竣工。
	张勇华
	

	20
	新宁社区

建设工程
	
	1400㎡
	300
	300
	完成工程建设
	一季度开工建设；
二季度竣工。
	张勇华
	

	合   计
	
	
	6482
	6405
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
	序

号
	工程名称
	地  址
	面积        （公顷）
	投资金额         （万元）
	责任人
	备注

	1
	秀才港绿地
	秀才港东侧（红光路至安平路）
	1
	600
	张勇华
	景观改造

	2
	小楼港绿地
	江海西路南侧，小楼港河 
	0.42
	120
	张勇华
	设停车位

	3
	西园大道绿化提升
	新通扬河至海王线
	19
	3800
	张勇华
	景观提升

	4
	牛顿大道绿化建设
	黄海大道至东海大道
	1
	350
	张勇华
	随道路建设

	5
	隆田路绿化提升（开元大道）
	新通扬河至南海大道
	23
	4600
	张勇华
	景观提升

	6
	龙江河绿地
	龙江河东侧
	0.4
	120
	张勇华
	小游园、停车场

	7
	李家池绿地
	河滨东侧南侧，镇文化站东南边
	0.1
	300
	张勇华
	老区整治设停车位

	8
	西大街菜园巷雨污改造工程
	人民路北侧
	2
	300
	张勇华
	雨污改造

	9
	闸东花苑94号楼雨污改造工程
	闸东花苑
	0.1
	20
	张勇华
	雨污改造

	合      计
	
	47.02
	10210
	
	


(高新区现代精致增绿便民工程)
海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（高新区安置房建设工程）
	序

号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	建筑面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	奥华花苑二期
建设工程
	
	16.59
	21560
	3000
	新开2万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设；
四季度主体封顶。
	张勇华
	

	2
	日月花苑二期
建设工程
	
	17.36
	28000
	8000
	新开4.1万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设；
四季度主体封顶。
	张勇华
	

	3
	孙庄花苑二期
建设工程
	
	27.48
	40000
	1600
	新开1万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设。
	张勇华
	

	4
	龙须花苑二期
建设工程
	
	27.6
	40000
	400
	新开3000平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设；
四季度主体封顶。
	张勇华
	

	5
	隆政花苑二期
建设工程
	
	30.3
	45000
	4500
	新开2万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设。
	张勇华
	

	6
	光华花苑二期
建设工程
	
	20.5
	41000
	41000
	新开20.5万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设。
	张勇华
	

	7
	桥港花苑
建设工程
	
	5.6
	8400
	8400
	新开5.6万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设；
四季度主体封顶。
	张勇华
	

	8
	新安路西区域
建设工程
	
	18.27
	27400
	20000
	新开12万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设；
	张勇华
	

	9
	紫石花苑二期

建设工程
	
	56.1
	89600
	4000
	新开2万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设；
	张勇华
	

	10
	海南花苑西区二期

建设工程
	
	20
	36000
	10800
	续建面积3万平米
	一季度手续办理；
二季度开工建设；
四季度主体封顶。
	张勇华
	

	合     计
	
	239.8
	376960
	101700
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
	序

号
	项目名称
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备  注

	1
	台商产业园区域
	2017.12
	50户
	1.5
	4000
	张勇华
	1211亩

	2
	锦纶新材料产业园区域
	2017.4
	50户
	1.5
	4000
	张勇华
	1100亩

	3
	汽车产业园区域
	2017.8
	30户
	0.9
	2400
	张勇华
	500亩

	4
	中小集聚区A区
	2017.12
	30户
	0.9
	2400
	张勇华
	280亩

	5
	中小集聚区B区
	2017.12
	50户
	1.5
	4000
	张勇华
	160亩

	6
	中小集聚区C区
	2017.4
	68户
	2.04
	5440
	张勇华
	300亩

	7
	综合产业园区域
	2017.12
	12户
	0.36
	960
	张勇华
	470亩

	8
	基础设施征收区域
	2017.1
	50户
	1.5
	4000
	张勇华
	

	9
	西南新城区域
	2017.12
	150户
	4.5
	12000
	张勇华
	

	10
	危旧房屋预拆迁区域
	2017.12
	50户
	0.75
	2000
	张勇华
	

	11
	挂钩复垦区域
	2017.6
	1000户
	20
	40000
	张勇华
	

	合           计
	
	1540户
	35.45
	81200
	
	


(高新区工程建设征收项目)
海安县2017年城乡建设重点工程计划表
	序

号
	项目名称
	上市土地面积（亩）
	上市时间
	交地时间
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备 注

	1
	河滨路南新安路
西区域
	72
	2017.6
	2017.12
	2017.11
	2
	0.5
	5000
	张勇华
	

	合     计
	72
	
	
	    
	2
	0.5
	5000
	
	


(高新区拟上市征收项目)
海安县2017年城乡建设重点工程计划表
	序

号
	项目名称
	上市土地面积（亩）
	上市时间
	交地时间
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备 注

	1
	体育中心周边

4号地区域
	70
	2011
	2012.12
	2017.12
	40
	1.1
	6000
	张勇华
	

	2
	体育中心周边

5、6号地区域
	260
	2011
	2012.12
	2017.12
	50
	1.4
	7000
	张勇华
	

	3
	水韵天城区域
	65
	2014
	
	2017.12
	4
	0.11
	1000
	张勇华
	

	合      计
	395
	
	
	    
	94
	2.61
	14000
	
	


(高新区已上市征收项目)
海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区道路工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	通海北路改造工程
	老S221-G328
	2316×26
	3000
	1000
	完成工程建设
	一季度完成人行道及管线预埋；

二季度完成路灯及标志牌安装；

三季度完成面层及标线施工。
	章晓丽
	续 建

	2
	凤翔路南延

建设工程
	金港大道-滨海南路
	1800×17
	1800
	1300
	完成工程建设
	一季度管道施工及桥梁下部施工；

二季度道路路基及桥梁结构施工；

三季度道路结构层施工；

四季度人行道及面层施工。
	章晓丽
	续 建

	3
	区间道路桥梁

建设工程
	5座桥（联发路、锦绣路）
	
	500
	350
	完成工程建设
	一季度桥梁桩基施工；

二季度桥梁上部结构施工；

三季度扫尾验收。
	章晓丽
	续 建

	4
	览胜路南延

建设工程
	金港大道-滨海南路
	1500×26
	4000 
	3500 
	完成水稳摊铺
	一季度设计评审报批，招标；

二季度完成招标，施工单位清表；

三季度路基、管道及桥梁下部结构；

四季度水稳施工及人行道施工。
	章晓丽
	

	5
	药用植物园支路

二建设工程
	滨海南路-支路三
	1200×8   
	600 
	600 
	完成工程建设
	一季度完成工程招标；

二季度完成道路基础施工；

三季度道路结构层施工；

四季度扫尾。
	章晓丽
	

	6
	药用植物园支路

一建设工程
	滨海西路-凤翔路南延
	3300×10  
	1100 
	1100 
	完成工程建设
	一季度完成工程招标；

二季度完成道路基础施工；

三季度道路结构层施工；

四季度扫尾。
	章晓丽
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区道路工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	7
	滨海南路建设工程
	滨海西路-滨海东路
	6000×10  
	3000 
	3000
	完成工程

建设
	一季度完成工程招标；

二季度完成道路基础施工；

三季度道路结构层施工；

四季度扫尾。
	章晓丽
	

	8
	中洋通道建设工程
	G228-川港路    
	800×26   
	1500 
	1500 
	完成工程

建设
	一季度设计评审报批，招标；
二季度完成招标，施工单位清表；
三季度管道及路基施工；

四季度水稳施工及人行道施工。
	章晓丽
	

	9
	中洋河豚庄园环湖道路建设工程
	中洋河豚庄园环湖配套项目        
	2500×30  
	4000 
	4000 
	完成路基施工
	一季度确定方案；

二季度完成工程设计、报批；
三季度完成招标，施工单位进场；
四季度清表、路基施工。
	章晓丽
	其中道路由政府投资，其余项目由中洋集团投资。

	10
	联发路锦绣路桥梁接线建设工程
	联发路、锦绣路
	
	800 
	800 
	完成工程

建设
	一季度报批、招标；                  二季度完成招标，施工单位清表；
三季度管道及路基施工；

四季度水稳施工及人行道施工。
	章晓丽
	

	11
	角斜大庆路

改造工程
	角斜工业园      
	600×9    
	250 
	250 
	完成工程

建设
	一季度完成工程招标；

二季度完成道路基础施工；

三季度道路结构层施工；

四季度扫尾。
	章晓丽
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区道路工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	12
	人民路尚武路

改造工程
	角斜镇区    
	1000×14  
	600 
	600 
	完成工程建设
	一季度完成招标；
二季度完成施工。
	章晓丽
	

	13
	物流园通道建设工程
	金港大道-规划路
	1200×20  
	1500 
	1500 
	完成水稳摊铺
	一季度设计评审报批，招标；

二季度完成招标，施工单位清表；
三季度路基、管道及桥梁下部结构；       

四季度水稳施工及人行道施工。
	章晓丽
	

	14
	天坤区域通道

建设工程
	规划路-规划路  
	1500×20  
	1500 
	1500
	完成路面施工
	一季度完成工程设计、报批；              二季度完成招标，施工单位进场；     

三季度清表、路基施工；

四季度下面层。
	章晓丽
	

	15
	消防站配套建设工程
	新城区
	
	550
	550
	完成工程建设
	一季度完成工程招标；

二季度完成道路基础施工；

三季度道路结构层施工；

四季度扫尾。
	章晓丽
	

	合   计
	
	
	24700
	21550
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区绿化工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	面积(万㎡)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	盐土绿化二期

建设工程
	川港路、宁港河、龙港河、环港北河
	22.79
	1000 
	300 
	完成工程

建设
	一季度盐土处理、排水施工；

二季度步道施工，苗木栽植；

三季度扫尾验收。
	章晓丽
	续 建

	2
	污水提升泵站配套

绿化工程
	三座污水提升泵站配套绿化
	0.6
	150 
	150 
	完成工程

建设
	二季度完成工程招标；          三季度开工建设；              四季度工程施工验收。
	章晓丽
	

	3
	龙港河南岸绿化工程

（凤翔路以东）
	凤翔路-定海河 
	15
	2000 
	2000
	完成工程

建设
	二季度完成工程招标；          三季度开工建设；              四季度工程施工验收。
	章晓丽
	

	4
	盐土绿化工程（2017-2019年度）
	2017年度工程
	52.5
	4625 
	2625 
	完成工程

建设
	二季度完成工程招标；          三季度开工建设；              四季度工程施工验收。
	章晓丽
	

	5
	三集镇镇区绿化

补栽工程
	角斜、沿口、老坝港
	0.6
	50
	50
	序时推进
	按序时推进维护。
	章晓丽
	

	合   计
	
	91.49
	7825
	5125
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区清水工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长度（m）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	污水处理厂排污口

建设工程
	污水处理厂-定海河
	80
	50
	50
	完成工程建设
	一季度完成招标；              二季度完成施工。
	章晓丽
	

	2
	柳居路污水管道西延建设工程
	友谊南路-通海北路
	3200
	1000
	1000
	完成工程建设
	一季度完成工程招标；         二季度开工建设；              三季度管道及泵站基础施工；

四季度扫尾验收。
	章晓丽
	

	3
	沿口桂香工艺附近

雨污管道建设工程
	镇区道路-镇区道路
	400
	45
	45
	完成工程建设
	一季度完成工程招标；          二季度开工建设；              三季度工程施工验收。
	章晓丽
	

	4
	角斜老镇区污水管道改造工程
	
	3000
	300
	300
	完成工程建设
	二季度完成工程招标；          三季度开工建设；              四季度工程施工验收。
	章晓丽
	

	5
	前一路雨污水管道

改造工程
	
	1900
	285
	285
	完成工程建设
	二季度完成工程招标；

三季度开工建设；

四季度工程施工验收。
	章晓丽
	

	6
	港府中路雨污分流

改造工程
	
	2000
	300
	300
	完成工程建设
	二季度完成工程招标；

三季度开工建设；

四季度工程施工验收。
	章晓丽
	

	7
	三集镇道路雨污水

管护维修工程
	老坝港、角斜、沿口
	道路雨污水管护维修工程
	100
	100
	序时推进
	按序时推进维护
	章晓丽
	

	合   计
	
	10580
	2080
	2080
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区安置房工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	面积(万㎡)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	临港花苑四期10#、11#及配套建设工程
	海港村
	0.8
	1600
	1200
	完成土建
	一季度基础施工；
二季度施工至一层；
三季度施工至五层；
四季度完成土建。
	章晓丽
	

	2
	帝都花苑二期3#、4#、5#及配套建设工程
	角斜村
	1.4
	2800
	2000
	完成土建
	一季度基础施工；
二季度施工至一层；
三季度施工至五层；
四季度完成土建。
	章晓丽
	

	3
	滨海花园一期及配套（邻里中心）建设工程
	新城区
	3
	4000 
	3000 
	主体封顶
	一季度完成招标；

二季度完成基础；

三季度施工至4层；
四季度主体封顶。
	章晓丽
	

	合  计
	
	5.2
	8400
	6200
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区基础设施工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	面积(万㎡)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	初中宿舍楼

改造工程
	
	0.6
	380 
	380
	完成工程

建设
	一季度完成。
	章晓丽
	续 建

	2
	角斜幼儿园沿口

幼儿园异地重建工程
	
	1.1
	3200
	1960
	完成工程

建设
	一季度土建完成；
二季度装潢、管网、室外配套完成。
	章晓丽
	续 建

	3
	了凡休博园1#市政综合配套工程
	道路、管网、

绿化、生态护岸、照明
	
	3245
	3245
	完成工程

建设
	一季度完成工程招标； 
二季度完成道路基础施工；       三季度道路结构层施工；         四季度扫尾。
	章晓丽
	

	4
	了凡休博园5#市政综合配套工程
	道路、管网、

绿化、生态护岸、照明
	
	4687
	2000
	完成基础

施工
	一季度确定方案；              二季度完成工程设计、报批；     三季度完成招标，施工单位进场；

四季度清表、路基施工。
	章晓丽
	

	5
	了凡休博园6#市政综合配套工程
	道路、管网、

绿化、生态护岸、照明
	
	3310
	2000
	完成基础

施工
	一季度确定方案；              二季度完成工程设计、报批；     三季度完成招标，施工单位进场；

四季度清表、路基施工。
	章晓丽
	

	6
	农四路建设工程

（最后一公里）
	
	
	200
	200
	完成工程

建设
	一季度完成工程招标；          二季度完成基础施工；          三季度完工。
	章晓丽
	

	7
	标准厂房及室外配套建设工程
	家具、石材标准厂房
	
	10000
	5000
	完成工程

建设
	一季度完成工程招标；         二季度开工建设；              三季度结构施工；             四季度扫尾。
	章晓丽
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区基础设施工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长度(km)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	8
	项目落户场地

平整工程
	3+1+1产业园区（40个项目落户）
	
	300 
	300
	完成场地

平整
	根据企业落户情况逐步实施
	章晓丽
	

	9
	生物与新材料产业园配套管网工程
	生物与新材料产业园区配套
	
	6000
	2000
	完成基础

施工
	一季度确定方案；             二季度完成工程设计、报批；

三季度完成招标，施工单位进场；四季度清表、路基施工。
	章晓丽
	

	10
	景区地热管网工程
	景区配套
	
	2000
	1500
	完成结构

施工
	一季度确定方案； 
二季度完成招标；

三季度基础施工；

四季度结构施工。
	章晓丽
	

	11
	10KV电力线路

建设工程
	
	14
	1400
	1400
	完成工程

建设
	一季度完成工程招标；

二季度完成基础施工；

三季度完工。
	章晓丽
	

	12
	供水工程配套

建设工程
	
	
	100
	100
	完成工程

建设
	按序时推进
	章晓丽
	

	13
	老坝港滨海新区新城区供电所工程
	
	
	900
	500
	主体封顶
	一季度完成规划方案设计；

二季度完成施工图设计及审查；

三季度完成招标并施工至±0；

四季度主体封顶。
	章晓丽
	

	14
	港许路、G328路风电太阳能路灯电线

改造工程
	老坝港
	16
	200
	200
	完成工程

建设
	二季度完成工程招标；

三季度开工建设；

四季度工程施工验收。
	章晓丽
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区基础设施工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	15
	紫菜城路灯

建设工程
	老坝港
	0.17
	60
	60
	完成工程

建设
	二季度完成工程招标；

三季度开工建设；

四季度工程施工验收。
	章晓丽
	

	16
	滨海新区路灯修理维护管护工程
	
	路灯修理管护
	60
	60
	序时推进
	按序时推进维护
	章晓丽
	

	17
	中洋河豚庄园配套涵闸建设工程
	4座
	
	420
	420
	完成工程

建设
	一季度完成工程招标；          二季度开工建设；              三季度工程施工验收。
	章晓丽
	

	18
	农田水利配套项目建设工程
	
	
	5249
	1660
	
	
	章晓丽
	

	19
	海上文蛤踩捕项目建设工程
	围堤至踩捕场
	4600×10
	126
	126
	完成工程

建设
	一季度完成设计与招标；

二季度完成项目施工；

三季度完成项目验收。
	章晓丽
	

	20
	滨海新区中心医院建设工程
	
	
	15000
	5000
	主体封顶
	一季度完成招标；

二季度完成基础；

三季度土建完成50%。
四季度主体封顶。
	章晓丽
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区基础设施工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	21
	滨海邻里中心

文化广场建设

工程
	包括篮球、网球、跑道、等体育休闲设施
	
	2000
	2000
	完成工程

建设
	一季度完成工程招标； 
二季度完成基础施工；

三季度结构施工；

四季度扫尾。
	章晓丽
	

	22
	新天地、法制广场建设工程
	
	
	1000
	1000
	完成工程

建设
	一季度完成工程招标；

二季度完成基础施工；

三季度结构施工；

四季度扫尾。
	章晓丽
	

	23
	老坝港烈士陵园

改造工程
	        
	
	200
	60
	开工建设
	一季度开始工程拆迁；

二季度完成拆迁与设计；

三季度编制清单完成招标；

四季度清障、开工。
	章晓丽
	

	24
	角斜小学标准化改造工程
	
	1300
	1000
	1000
	大门两侧回迁店面完成，大门改造完成
	二季度大门两侧拆迁完成；                      四季度改造完成。
	章晓丽
	

	合   计
	
	
	61037
	32171
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区工程建设征收项目）
	序号
	项目名称
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收概算
（万元）
	责任人
	备  注

	1
	城乡建设用地挂钩拆旧项目
	2017.10
	400
	7.2
	8000
	章晓丽
	

	2
	柳居路建设工程区域
	2017.10
	8
	0.16
	500
	章晓丽
	

	3
	角斜小学扩建工程区域
	2017.10
	3
	0.045
	150
	章晓丽
	

	4
	海港工业园基础配套工程区域
	2017.10
	16
	0.32
	1000
	章晓丽
	

	5
	核心区拆迁

（海安县三港特种水产养殖良种场）
	2017.12
	1
	
	2000
	章晓丽
	

	6
	老坝港烈士陵园改造项目
	2017.12
	5
	0.31
	60
	章晓丽
	

	合      计
	
	433
	8.035
	11710
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（滨海新区拟上市征收项目）
	序号
	工程名称
	上市土地面积
（亩）
	上市时间
	交地时间
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备注

	1
	玉龙广场1#地块区域
	320
	2017.9
	2018.2
	2017.12
	
	0.25
	2000
	章晓丽
	

	合   计
	320
	
	
	
	
	0.25
	2000
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（商贸物流园区建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备注

	
	
	用地面积
（亩）
	建筑面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	五坝花苑绿化景观工程
	7.5
	
	150
	150
	完成工程

建设
	一季度完成施工图设计、预算编制、招标，确定施工、监理单位；
二季度工程竣工。
	任永峰
	

	2
	刘缺花苑绿化景观工程
	21
	
	450
	450
	完成工程

建设
	一季度完成施工图设计、预算编制、招标，确定施工、监理单位；
二季度工程竣工。
	任永峰
	

	3
	道路绿化工程
	174
	
	2600
	2600
	完成工程

建设
	一季度完成施工图设计、预算编制、招标，确定施工、监理单位；
二季度工程实施，三季度工程竣工。
	任永峰
	

	合   计
	202.5
	
	3200
	3200
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（曲塘镇道路工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	南大街建设工程
	大巷口路-新328国道
	800×16
	400
	350
	完成工程

建设
	一季度进场施工；
二季度完成路基；
三季度竣工。
	邓加忠
	续建

	2
	金都路建设工程
	都天路-曲白路
	600×12
	350
	250
	完成工程

建设
	二季度进场施工；
三季度完成水稳；
四季度竣工。
	邓加忠
	续建

	3
	人民中路改造

工程
	都天路至曲白路
	1000
	300
	300
	完成工程

建设
	一季度完成设计；
二季度完成施工招投标并开工；
四季度完成改造。
	邓加忠
	新建

	4
	曲水路西延
建设工程
	曲白路-西工业园区
	700×12
	300
	300
	完成工程

建设
	二季度进场施工；
三季度完成路基、路面；
四季度竣工。
	邓加忠
	新建

	5
	曲阳路建设工程
	周桥东路-章工路
	2200×12
	1200
	600
	完成水稳层
	一季度完成房屋征收；
二季度进场施工；
三季度完成路基工程；
四季度完成水稳施工。
	邓加忠
	新建

	6
	黄海大道西延

建设工程
	焦港河至曲雅路
	1500
	800
	800
	完成工程

建设
	一季度进场施工；
二季度完成水稳；
三季度竣工。
	邓加忠
	县本级

工程

	7
	403省道建设工程
	
	14300×60
	50000
	12000
	
	
	邓加忠
	县本级

工程

	8
	园区道路拓宽

建设工程
	
	
	1000
	1000
	
	
	邓加忠
	

	合计
	
	
	53150
	14400
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（曲塘镇绿化工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备注

	
	
	起止点
	面积(万㎡)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	曲阳路绿化
建设工程
	曲阳路
	2200×20
	120
	120
	完成工程

建设
	三季度进场施工；
四季度竣工。
	邓加忠
	

	2
	黄海大道绿化

建设工程
	黄海大道
	0.15
	100
	100
	完成工程

建设
	四季度进场施工并竣工
	邓加忠
	县本级工程

	3
	南大街绿化

建设工程
	南大街
	0.08
	80
	80
	完成工程

建设
	三季度进场施工并竣工
	邓加忠
	

	4
	镇区绿化

建设工程
	镇区
	300亩
	3300
	3300
	完成工程

建设
	一季度开始施工，全年完成任务。
	邓加忠
	

	合   计
	
	
	3600
	3600
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（曲塘镇基础设施工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	面积(万㎡)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	新328国道路灯

建设工程
	新328国道镇区段
	3.2km
	100
	100
	完成工程

建设
	一季度完成设计招标；

二季度竣工。
	邓加忠
	

	2
	镇区污水管网
建设工程
	镇区
	7.2km
	800
	800
	完成工程

建设
	一季度进场施工；
三季度竣工。
	邓加忠
	

	3
	曲东花苑建设工程
	曲塘村
	3
	8000
	8000
	主体封顶
	三季度进场施工；
四季度主体封顶。
	邓加忠
	

	4
	曲东安置房建设工程
	
	5
	1400
	1400
	完成工程

建设
	
	邓加忠
	

	5
	派出所建设工程
	周桥村
	0.73
	2000
	1600
	主体封顶
	二季度进场施工；
三季度主体封顶；
四季度完成装修。
	邓加忠
	县镇各50%

	6
	幼儿园建设工程
	周桥村
	1
	3500
	1500
	完成河道整治50%
	一季度进场整治
	邓加忠
	

	7
	新通扬运河驳坡工程
	通扬运河
	8km
	8000
	1000
	开工建设
	
	邓加忠
	县级工程

	8
	公共卫生间建设工程
	镇区
	2座
	100
	100
	完成工程

建设
	二季度进场施工；

三季度竣工。
	邓加忠
	

	9
	中心幼儿园改造工程
	镇区
	
	300
	300
	完成工程

建设
	一季度完成设计招投标；

二季度开工；

三季度竣工。
	邓加忠
	

	合    计
	
	
	24200
	14800
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（曲塘镇工程建设征收项目）
	序号
	项目名称
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收概算
（万元）
	责任人
	备  注

	1
	曲阳路建设工程
	2017.3
	12
	0.28
	450
	邓加忠
	

	2
	黄海大道连接线建设工程
	2017.3
	8
	0.19
	260
	邓加忠
	

	3
	403省道建设工程
	2017.12
	295
	5.28
	10560
	邓加忠
	

	4
	工业项目房屋征收工程
	2017.12
	60
	0.14
	2250
	邓加忠
	

	合      计
	
	375
	6.01
	14110
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（曲塘镇上市征收项目）
	序号
	工程名称
	上市土地
面积（亩）
	上市时间
	交地时间
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备注

	1
	中大街改造区域
	75
	2017.10
	2017.12
	2017.12
	35
	0.28
	1000
	邓加忠
	

	合     计
	75
	
	
	
	35
	0.28
	1000
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（李堡镇建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	镇南路改造工程
	李西小区-杨庄加油站
	3437×16
	2000
	300
	完成工程

建设
	一季度施工人行道铺装；
二季度绿化亮化。
	许金龙
	续 建

	2
	镇区绿化游园

建设工程
	包场路-平南路
	355×20
	300
	100
	完成工程

建设
	二季度施工绿化；
三季度亮化。
	许金龙
	续 建

	3
	富庄休闲游园

建设工程
	红富路-曹墩河
	240×35
	300
	200
	完成工程

建设
	二季度施工绿化；
三季度铺装；四季度亮化。
	许金龙
	续 建

	4
	锦绣花苑外配

建设工程
	道路6500㎡
管网3000m
	180×(6至10)

6条
	600
	400
	完成工程

建设
	二季度施工绿化；
三季度铺装；四季度亮化。
	许金龙
	续 建

	5
	锦绣花苑8号楼

建设工程
	占地821平方米
	0.87万㎡
	1400
	400
	完成工程

建设
	一季度施工粉刷；
二季度硬装。
	许金龙
	续 建 

	6
	新建路改造工程
	老221省道至李园路
	2760×20
	1800
	1800
	完成工程

建设
	一季度设计；

二季度招标；
三季度施工车行道；
四季度施工人行道，绿化亮化。
	许金龙
	

	7
	四级路升级工程
	李陈路等
	20000×2
	500
	500
	完成工程

建设
	一季度招标；
二、三季度施工。
	许金龙
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（李堡镇建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	8
	曹富路建设工程
	李陈路至李红路
	1156×6
	140
	140
	完成工程

建设
	一季度设计；
二季度施工招标；
三、四季度施工。
	许金龙
	

	9
	曹富路排水燃气

配套工程
	李陈路至李红路
	1156m管网5道
	320
	320
	完成工程

建设
	一季度设计；
二季度施工招标；
三、四季度施工。
	许金龙
	

	10
	蒋富路建设工程
	丁堡河至李红路
	1700×2×6
	600
	600
	完成工程

建设
	一季度设计；
二季度施工招标；
三、四季度施工。
	许金龙
	

	11
	蒋富路排水燃气配套工程
	丁堡河至李红路
	1700m管网5道
	600
	600
	完成工程

建设
	一季度设计；
二季度施工招标；
三、四季度施工。
	许金龙
	

	12
	镇区安保工程
	镇区道路小区
	安装监控10处
	50
	50
	完成工程

建设
	一季度招标；
二、三季度施工。
	许金龙
	

	13
	李西游园建设工程
	20
	铺装3万㎡
	100
	100
	完成工程

建设
	一季度招标；

二、三季度施工。
	许金龙
	

	14
	产业园道路及四级以上公路修缮工程
	1万㎡
	
	100
	100
	完成工程

建设
	一季度招标；
二、三季度施工。
	许金龙
	

	15
	镇区绿化
补植工程
	0.2万㎡
	400棵
	80
	80
	完成工程

建设
	一季度招标；
二、三季度施工。
	许金龙
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（李堡镇建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备注

	
	
	起止点
	面积（万㎡）
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	16
	镇区及产业园区
河道整治工程
	六条河道
	
	3000
	3000
	完成工程

建设
	一季度招标；
二、三季度施工。
	许金龙
	

	17
	农四路安保工程
	
	
	20
	20
	完成工程

建设
	一季度招标；
二、三季度施工。
	许金龙
	

	18
	四级路桥梁

建设工程
	
	
	80
	80
	完成工程

建设
	一季度招标；
二、三季度施工。
	许金龙
	

	19
	文体中心建设工程
	建筑面积4000㎡
	
	1500
	1500
	完成工程

建设
	一季度设计；
二季度施工招标；
三、四季度施工。
	许金龙
	

	20
	文体广场绿地

建设工程
	100亩
	
	150
	150
	完成工程

建设
	一季度招标；
二、三季度施工。
	许金龙
	

	21
	停车场建设工程
	2个
	200平方米一个
	100
	100
	完成工程

建设
	一季度招标；
二、三季度施工。
	许金龙
	

	22 
	镇区水系沟通

建设工程
	400米
	
	20
	20
	完成工程

建设
	一季度招标；

二、三季度施工。
	许金龙
	

	合    计
	
	
	13760
	10560
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
	序号
	项目名称
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备  注

	1
	226省道房屋征收项目
	2017
	208
	8.32
	12480
	许金龙
	

	2
	工业园区、镇区房屋征收项目
	2017
	30
	1.05
	2400
	许金龙 
	

	合      计
	
	238
	9.37
	14880
	
	


(李堡镇工程建设征收项目)

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(李堡镇上市征收项目)
	序号
	项目名称
	上市土地面积（亩）
	上市时间
	交地时间
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备 注

	1
	原大申区域
	7.6
	2017.8
	2017.10
	2017.7
	1
	0.46
	300
	许金龙
	

	2
	原农技站区域
	3.5
	2017.8
	2017.10
	2017.7
	1
	0.26
	200
	许金龙
	

	合    计
	
	
	
	
	2
	0.72
	500
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（大公镇建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽

(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	人民路改造提升
建设工程
	王院五角场-于噇路
	1800×12
	450
	450
	2017年8月完工
	
	刘成亮
	

	2
	安海路建设工程
	晓星大道-于坝中心路
	2600×8
	700
	700
	2017年10月完工
	
	刘成亮
	

	3
	文化广场建设工程
	20亩
	110×120
	500
	500
	2017年11月完工
	
	刘成亮
	

	4
	胜利路污水管网
建设工程
	204国道-开发大道
	3.4公里
	380
	380
	2017年5月完工
	
	刘成亮
	续 建

	5
	安海路污水管网
建设工程
	开发大道-于坝中心路
	1.1公里
	120
	120
	2017年6月完工
	
	刘成亮
	

	合     计
	
	
	2150
	2150
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
	序号
	项目名称
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备  注

	1
	农贸市场区域
	2017.5
	1
	0.025
	120
	刘成亮
	

	2
	台资集聚区项目
	2017.5
	2
	0.048
	250
	刘成亮
	

	合    计
	
	3
	0.073
	370
	
	


(大公镇工程建设征收项目)
海安县2017年城乡建设重点工程计划表
	序号
	项目名称
	上市土地面积（亩）
	上市时间
	交地时间
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备 注

	1
	农贸市场区域
	21.2
	2017.1
	2017.3
	
	1
	
	120
	刘成亮
	

	2
	加气站区域
	6
	2017.6
	2017.9
	
	
	
	
	刘成亮
	

	3
	加油站区域
	5
	2017.5
	2017.8
	
	
	
	
	刘成亮
	

	合   计
	
	
	
	
	
	
	120
	
	


(大公镇上市征收项目)

海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（墩头镇建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	园区区间路

建设工程
	墩西公路、墩头小学南北段、永兴路

北延、鸿顺路等
	3000×6
	180
	180
	完成工程

建设
	一季度立项、招投标；
二季度、三季度施工；
四季度竣工验收。
	陈  焱
	

	2
	锦绣路南段

建设工程
	墩南河桥-水韵中路
	487×16
	600
	600
	完成工程

建设
	一季度征收扫尾；
二季度土地平整；
三季度路基工程；
四季度竣工验收。
	陈  焱
	

	3
	新型产业园区
道路等配套工程
	新型产业园区
	1500×6
	90
	90
	完成工程

建设
	二季度招投标；
三季度施工。
四季度竣工。
	陈  焱
	

	4
	向阳路

建设工程
	墩头路至向阳桥
	500×12
	100
	100
	完成工程

建设
	一季度立项、招投标；
二季度、三季度施工；
四季度竣工验收。
	陈  焱
	

	5
	墩头镇便民服务中心建设工程
	建筑面积4100㎡
	
	1100
	1100
	进场施工
	一季度清障、招标；
二季度办理相关手续；
三季度进场施工；
四季度主体封顶。
	陈  焱
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（墩头镇建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长度(km)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	6
	锦绣路雨污管网

建设工程
	
	0.49
	80
	80
	完成工程

建设
	一季度招投标；
二季度施工；
三季度竣工验收。
	陈  焱
	

	7
	墩头路西段升级工程
（绿化、雨污管网）
	墩头大桥-永兴路
	1.4
	300
	300
	完成工程

建设
	一季度招投标；
二季度路面、管网工程施工；
三季度绿化工程；
四季度竣工验收。
	陈  焱
	

	8
	商业街游园

建设工程
	21亩
	
	180
	180
	对外开放
	二季度、三季度按季节栽种；
四季度对外开放。
	陈  焱
	

	9
	锦绣花苑东侧游园

建设工程
	30亩
	
	200
	200
	对外开放
	按季节栽种。
	陈  焱
	

	10
	锦绣路绿化

建设工程
	经五路-水韵中路
	1.2
	160
	160
	完成工程

建设
	按季节栽种。
	陈  焱
	

	合    计
	
	
	920
	920
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（墩头镇工程建设征收项目）
	序号
	项目名称
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收概算
（万元）
	责任人
	备  注

	1
	403省道建设工程
	
	180
	2.88
	6660
	陈  焱
	

	合     计
	
	180
	2.88
	6660
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（墩头镇上市征收项目）
	序号
	工程名称
	上市土地面积
（亩）
	上市时间
	交地时间
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备 注

	1
	星级酒店区域地块
	33
	2017.6
	2017.12
	2017.12
	
	2.2
	2013
	陈  焱
	

	2
	凤凰新城二期地块
	8
	2017.10
	2017.11
	
	
	0.53
	440
	陈  焱
	

	3
	城市综合体地块
	40
	2017.12
	2017.12
	
	
	2.67
	2200
	陈  焱
	

	4
	物流项目
	20
	2017.12
	2017.12
	
	
	1.33
	440
	陈  焱
	

	5
	精致型酒店地块
	10
	2017.12
	2017.12
	
	
	0.67
	550
	陈  焱
	

	合    计
	111
	
	
	
	
	7.4
	5643
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（白甸镇基础设施工程)
	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备  注

	
	
	起止点
	长×宽（m） 
	总投资
	年度
投资
	
	
	
	

	1
	204连接线西延段绿化、亮化

建设工程
	府前路
	
	260
	260
	完成工程

建设
	一季度、二季度立项、招标；

三季度施工；

四季度竣工
	秦广荣
	

	2
	文化路雨水管网建设工程
	文化路
	
	320
	320
	完成工程

建设
	一季度、二季度立项、招标；

三季度施工；

四季度竣工
	秦广荣
	

	3
	运盐河大桥建设工程
	
	
	480
	480
	完成工程

建设
	一季度、二季度立项、招标；

三季度施工；

四季度竣工
	秦广荣
	

	4
	官垛大泊游度假二期建设工程
	
	
	810
	810
	完成工程

建设
	一季度、二季度立项、招标；

三季度施工；

四季度竣工
	秦广荣
	

	5
	中小河流治理

建设工程
	
	
	460
	460
	完成工程

建设
	一季度、二季度立项、招标；

三季度施工；

四季度竣工
	秦广荣
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（白甸镇基础设施工程)
	序号
	工程名称
	工程规模
	投资概算（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备  注

	
	
	起止点
	长×宽（m）
	总投资
	年度
投资
	
	
	
	

	6
	集镇改造建设工程
	
	
	210
	210
	完成工程

建设
	一季度、二季度立项、招标；

三季度施工；

四季度竣工
	秦广荣
	

	7
	周垛、傅舍安置房

配套建设工程
	
	
	970
	970
	完成工程

建设
	一季度、二季度立项、招标；

三季度施工；

四季度竣工
	秦广荣
	

	8
	标准厂房配套设施等园区基础设施

建设工程
	
	
	300
	300
	完成工程

建设
	一季度、二季度立项、招标；

三季度施工；

四季度竣工
	秦广荣
	

	9
	瓦甸农贸市场

续建工程
	
	
	65
	65
	完成工程

建设
	一季度施工；

二季度竣工
	秦广荣
	

	合计
	
	
	3875
	3875
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（白甸镇房屋征收工程）
	序号
	项目名称（宗地位置）
	征收总户数
	用地面积
（亩）
	征收建筑面积
（万㎡）
	征收成本
（万元）
	上市土地面积
（亩）
	责任人
	备 注

	1
	403道路延伸线房屋征收
	5
	3.1
	0.11
	200
	
	秦广荣
	

	2
	运盐河大桥改造
	1
	0.6
	0.02
	46
	
	秦广荣
	

	合    计
	6
	3.7
	0.13
	246
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（南莫镇建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	353省道连接线

绿化工程
	
	1040
	120
	120
	绿化建成

使用
	连接线施工完成后进行配套施工，一季度设计招标，二季度完成。
	徐  毅
	续 建

	2
	海溱河整治工程亮化、绿化等配套工程
	
	1610
	250
	250
	绿化、亮化

建成使用
	一季度招标；
二季度开工建设；
三季度完成施工。
	徐  毅
	续 建

	3
	镇北路东延至353连接线建设工程
	中心河至353连接线，约12亩
	500×16
	400
	400
	完成工程

建设
	一季度立项；
二季度招标；
三、四季度施工。
	徐  毅
	

	4
	镇北路东延线两座桥梁建设工程
	中心河一座、353连接线西侧河一座
	40×16

30×16
	100
	100
	完成工程

建设
	一季度立项；
二季度招标；
三、四季度施工。
	徐  毅
	

	5
	污水管网建设工程
	镇东路、姜甸路
	1000
	100
	100
	完成工程

建设
	一季度勘探设计；
二季度招标；
三季度施工；
四季度完成。
	徐  毅
	

	6
	人民路建设工程
	兴南路至泰东路
	650×10
	350
	350
	完成工程

建设
	一季度立项；
二季度招标；
三、四季度施工。
	徐  毅
	

	7
	中小河流治理工程
	
	48000m
	2800
	2800
	完成工程

建设
	二、三季度施工。
	徐  毅
	

	合   计
	
	
	3250
	3250
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（南莫镇工程建设征收项目）
	序号
	项目名称
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收概算
（万元）
	责任人
	备  注

	1
	403省道建设工程
	2017.12
	80
	1.5
	3000
	徐  毅
	按上级部门要求

	2
	台资集聚区二期项目建设工程
	2017.12
	17
	0.28
	600
	徐  毅
	

	合      计
	
	97
	1.78
	3600
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（南莫镇上市征收项目）
	序号
	工程名称
	上市土地面积
（亩）
	上市时间
	交地时间
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备 注

	1
	四季大酒店北侧地块建设工程
	7
	2017
	2017
	
	
	
	
	徐  毅
	

	合     计
	7
	
	
	
	
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
（雅周镇建设工程）
	序号
	工程名称
	工程规模
	工程投资（万元）
	2017年度
工程形象
总体进度
	总体进度分解情况
	责任人
	备 注

	
	
	起止点
	长×宽(m)
	总投资
	年度投资
	
	
	
	

	1
	污水管网

建设工程
	赟程制衣至污水处理分站、菜市场至标准厂房、鑫雅路
	2200
	200
	200
	完成工程

建设
	一季度完成施工设计；

二季度完成招投标；

三季度完成工程50%；

四季度工程全部竣工。
	刘建军
	含污水处理分站

	2
	亮化工程
	雅周工业园、迥垛特色产业园内
	60盏
	50
	50
	完成工程

建设
	一季度完成施工设计、招投标；二季度工程全部竣工。
	刘建军
	

	3
	道路工程
	海昆创业园内
	1000×6
	50
	50
	完成工程

建设
	一季度完成施工设计；

二季度招投标；

四季度工程全部竣工。
	刘建军
	

	合     计
	
	
	300
	300
	
	
	
	


海安县2017年城乡建设重点工程计划表
	序号
	项目名称
	征收时限
	征收户数
	征收面积
（万㎡）
	征收估算
（万元）
	责任人
	备  注

	1
	403省道建设工程
	
	26
	0.5
	1040
	刘建军
	

	合      计
	
	26
	0.5
	1040
	
	


（雅周镇工程建设征收项目）

海安县2017年城市管理重点项目计划表
（城市环境综合整治项目）

	序号
	类   别
	项目名称
	项目位置
	规模
	类型

（改造/改善）
	责任单位

	1
	城郊结合部
	千禧花苑西侧
	安平西路与如海河景观大道交界处
	占地面积2万平方米

建筑面积1.7万平方米
	改善型
	高新区

	2
	
	火车站站前广场
	火车站
	占地面积3.6万平方米

建筑面积3.5万平方米
	改造型
	住建局

	3
	城中村
	界墩村区域
	界墩村13组
	占地面积2.3万平方米

建筑面积1.68万平方米
	改善型
	开发区

	4
	老旧小区
	开发新村5组团
	安平路南侧
	占地面积1.28万平方米

建筑面积2.24万平方米
	
	开发区

	5
	
	海光小区
	宁海路东侧，海光路北侧
	占地面积0.89万平方米

建筑面积1.12万平方米
	
	高新区

	6
	背街小巷
	开发新村5组团与嘉禾星城之间巷道
	开发新村5组团与嘉禾星城之间巷道
	道路总长2000米
	
	开发区

	7
	
	永安市场北侧东西巷
	永安市场北侧东西巷
	道路总长2000米
	
	高新区

	8
	城市河道
	海南横河
	
	河道长度3180米
	
	水利局

	9
	建设工地
	恒盛花苑1-8#、1-2#配电房、地下车库
	海安镇曙光西路南侧
	
	
	建管局

城管局

	10
	农贸市场
	如意佳苑农产品超市
	如意路东侧
	占地面积0.3万平方米

建筑面积0.6万平方米
	新建
	商务局

市场监管局

城管局

	11
	其他
	餐厨废弃物无害化处理及资源化利用PPP
	高新区
	
	
	城管局

	12
	文明城市创建工程
	包含老旧小区6个、背街小巷2条、中坝中路店招店牌提档升级
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