

## 关于海安市 2023 年水产项目实施方案的批复

老坝港滨海新区农业农村和社会事业局、项目实施单位：

2023 年第一批省对市县农业专项转移支付资金渔业类项目申报指南下发后,经过项目申报、区(镇)初核、专家组评审、“三重一大”会议讨论通过并公示无异议后,最终确定 2023 年第一批省以上对市县专项转移支付资金水产项目 1 个。即南通龙洋水产有限公司实施的暗纹东方鲀良种保种项目。

现将审核后的实施方案批复你们(详见附件),望实施单位按以下要求抓紧组织项目实施。

一、健全项目管理制度。项目实施单位要根据项目实施要求,抽调人员组成项目实施领导小组,具体负责项目实施。局专业站、区(镇)业务指导单位要加强项目实施跟踪管理,定期进行项目建设的中期督查,及时指导项目单位按要求做好项目实施工作,确保所有项目按期保质完成。

二、加快组织项目实施。项目实施单位必须严格按照项目要求实施,不得擅自变更建设主体、建设地点、建设内容、建设规模及建设标准。注重收集保存反映项目实施前后变化的影像资料,对照项目实施方案,量化项目实施内容。项目实施方案将作为项目日常管理、报账、检查和验收的主要依据,各单位要建立健全项目档案,及时收集、整理、保存项目申报、实施、管理、审计、验收等各环节的相关资料。

三、严格项目资金管理。项目单位要建立项目资金明细专账，按照项目实施方案中的建设内容及有关财务制度列支费用，做到专款专用。任何单位和个人不得截留、挤占、挪用项目资金。对不按规定用途或违法使用资金的，终止拨付资金，同时撤销项目列入项目申报“黑名单”，三年内不得申报财政扶持项目。

四、强化项目绩效管理。加强项目实施验收与总结工作。项目实施单位要于2024年8月30日前上报项目竣工验收申请和验收材料。按照项目实施单位提供的验收材料，市农业农村局组织项目验收专家组进行验收，实地检查项目实施情况、项目资金管理台账，以及项目实施绩效，形成验收报告。

附件：《暗纹东方鲀良种保种》项目实施方案

2024年3月29日

附件：

## 2023 年省对市县专项转移支付资金 项目实施方案

专项名称：2023 年省对市县专项转移支付资金项目

工作任务名称：省级农业科技创新与推广补助专项资金

实施项目名称：暗纹东方鲀良种保种

实施单位名称（盖章）：南通龙洋水产有限公司

主管部门： 农业农村部门（盖章）      财政部门（盖章）

填报时间： 2024 年 1 月 30 日

江苏省农业农村厅制

## 一、实施范围

该项目在南通龙洋水产有限公司国家级河豚鱼原种场内实施，项目地点位于江苏省海安市滨海新区川港路68号。

## 二、实施内容

2023年8月至2024年7月进行暗纹东方鲀良种保种8850尾。

在亲鱼培育过程中，做好暗纹东方鲀保种和培育工作，淘汰2100尾左右体弱、体表有伤和6龄以上的繁殖用亲鱼，同时筛选出优质暗纹东方鲀良种6750尾，进行新一轮培育。从后备亲鱼库筛选出优质暗纹东方鲀2100尾，充实到种鱼繁育中心，作为繁殖用亲鱼进行培育。将筛选好的8850尾暗纹东方鲀种鱼集中到种鱼繁育中心内，进行水温调控、营养强化、鱼病防控，对暗纹东方鲀良种进行人工分批次强化培育。

## 三、经费预算

(一) 资金来源。项目总投资(入)资金82万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金40万元，市县财政补助资金0万元，实施单位自筹资金42万元。

(二) 明细预算。

单位：万元

实施内容	资金来源
------	------

	合 计	省级财政	市县财政	实施单位
种鱼饲料费用	52	30	0	22
购卤虫卵、红虫等 费用	10	10	0	0
水电费用	18	0	0	18
投入品	2	0	0	2
合计	82	40	0	42

#### 四、实施进度

本项目实施期限为 1 年，时间自 2023 年 8 月起至 2024 年 7 月止， 实施进度安排如下：

时 间	年度计划内容
2023.8—2023.10	强化培育后备亲鱼库后备亲鱼和种鱼繁育中心的繁殖用亲鱼，并对繁殖用亲鱼实施人工繁育，在繁殖过程至繁殖结束，从种鱼繁育中心淘汰 2100 尾左右体弱、体表有伤和 6 龄以上的繁殖用亲鱼，同时筛选出优质暗纹东方鲀良种 6750 尾，进行新一轮培育。10 月份进入繁育中心进行培育。
2023.10—2023.12	从后备亲鱼库筛选出优质暗纹东方鲀

	2100 尾，充实到种鱼繁育中心，作为繁殖用亲鱼进行培育。
2024.1—2024.7	将筛选好的 8850 尾暗纹东方鲀种鱼集中到种鱼繁育中心内，进行水温调控、营养强化、鱼病防控，对暗纹东方鲀良种进行人工分批次强化培育。

注：除有文件明确规定外，原则上项目实施周期为项目立项计划下达之日起 1 年。

## 五、绩效目标

序号	绩效目标类型	绩效目标名称	目标值
1	种质资源保护数量	暗纹东方鲀种鱼	8850 尾

## 六、组织管理

### （一）项目组成员（其中明确项目联系人及联系方式）

	姓名	年龄	单 位	专 业	职 称	分 工	联系方式
项目 负责人	王耀辉	41	南通龙洋水产 有限公司	水产 养殖	高级 工程师	组织协调 并主持项 目实施	15806276608
项目财 务负责 人	王玲璐	33	南通龙洋水产 有限公司	会计	/	项目财务 核算	13912404913
参加 人员	焦冬祥	40	南通龙洋水产 有限公司	水产 养殖	中级 工程师	参与	13584703123
	秦桂祥	53	南通龙洋水产 有限公司	水产 养殖	中级 工程师	参与	13506278602

	孙侦龙	38	南通龙洋水产有限公司	水产养殖	高级工程师/博士	参与	15190886129
	沈浩	25	南通龙洋水产有限公司	水产养殖	助理工程师	饲料供应、水质调控	17318532568
	符园园	39	南通龙洋水产有限公司	水产养殖	助理工程师	参与	13773683479
项目联系人	吴爱君	30	南通龙洋水产有限公司	水产养殖	助理工程师	项目管理	13776941272

## (二) 管理责任人

王耀辉，男，硕士，毕业于上海海洋大学，高级工程师，现担任南通水产有限公司副总经理、国家级河豚鱼原种场场长、江苏省河豚鱼种质资源库主任。

