

海安市农业农村局文件

海农复〔2026〕19号

关于2025年第二批智慧农业项目实施方案的 批复

海安市农业农村局项目办：

根据省有关财政支农项目通知及市数据局评审要求，我局制定了海安市2025年度第二批智慧农业项目的实施方案，分别为：海安市美丽乡村数字地图建设项目和海安市区域农业服务中心智慧化平台国产化改造及系统安全加固项目，经局党组会审定现予以批复（详见附件），望按以下要求抓紧组织项目实施。

一、健全项目管理制度。各项目实施单位要结合项目实施要求，抽调人员组建项目实施领导小组，具体负责项目推进工作。区（镇）业务指导单位要加强项目实施跟踪管控，定期开展项目建设中期督查，及时指导项目单位按要求推进项目实施，确保所

有项目按期保质完成。

二、加快组织项目实施。各项目实施单位必须严格按项目要求实施，严禁擅自变更建设主体、地点、内容、规模及标准。注意留存反映项目实施前后变化的影像资料，对照方案细化量化实施内容。项目实施方案作为日常管理、报账、检查、验收的主要依据，各单位应完善项目档案管理，及时收集、整理、保存项目申报、实施、管理、审计、验收等各环节资料。

三、严格项目资金管理。项目单位须设立资金专用账户，严格按实施方案内容及相关财务规定规范列支，确保专款专用。严禁任何单位和个人滞留、侵占、挪用项目资金。对违规使用资金的行为，立即暂停资金拨付并撤销项目，依法依规追究相关责任。

四、强化项目绩效管理。各项目实施单位要于2026年10月30日前上报项目竣工验收申请及验收材料。市农业农村局依据项目实施单位提供的验收材料，组织项目验收专家组开展验收，实地核查项目实施情况、项目资金管理台账及项目实施绩效，形成验收报告。

附件：1.海安市美丽乡村数字地图建设项目实施方案

2.海安市区域农业服务中心智慧化平台国产化改造及系统安全加固项目实施方案



2025 年省对市县农业相关专项转移支付 项目实施方案

专项名称：现代农业发展

工作任务名称：“互联网+”农产品出村进城工程

实施项目名称：海安市美丽乡村数字地图建设

实施项目编号：

实施单位名称（盖章）：海安市农业农村局

主管部门：农业农村局（盖章） 财政部门（盖章）

填报时间：2025 年 12 月 18 日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

项目建设地点：海安市。

二、实施内容

建设海安市美丽乡村数字地图，涵盖“吃、住、游、购”。开发农旅景点 VR 体验和游客统计功能。开发线上交易接口，实现在线预定、购买、团购等服务。在海安发布或海安文旅等公众号进行链接推广。

三、经费预算

(一) 资金来源。项目总投资(入)资金 48 万元，其中：省级财政补助资金 48 万元；市县财政补助资金 0 万元；实施单位自筹资金 0 万元。

(二) 明细预算。

单位：万元

实施内容	资 金 来 源				
	合 计	省级财政补 助资金	市县财政 补助资金	实施单位 自筹资金	其他资金
美丽乡村数字地图	38	38			
电商平台线上交易接口	10	10			

四、实施进度

本项目实施期限为 1 年，时间自 2026 年 1 月起至 2026 年 10 月止，实施进度安排如下：

(一) 2026 年 1 月至 2026 年 2 月完成海安市美丽乡村数字地图建设项目的招采工作，确认服务提供单位。

(二) 2026 年 2 月至 2026 年 9 月，完成海安市美丽乡村

数字地图建设项目实施，包括各服务模块开发、部署、数据对接、集成调试等。

(三) 2026年10月完成海安市美丽乡村数字地图建设项目试运行，组织专家对项目进行最终验收。

五、绩效目标

序号	一级指标	二级指标	三级指标 (具体指标名称)	指标值
1	产出指标	数量指标	入驻农旅景点	>20个
3		数量指标	上架特色农产品	>50个
4		时效指标	项目完成率	100%

六、组织管理

(一) 项目组成员 (其中明确项目联系人及联系方式)

组长：周永法

成员：孙桑杰 王爱冬 李国梅 王蔚雨 周卫 姜海燕

项目联系人及电话：孙桑杰 电话：18795450117

(二) 管理责任人

周永法

2025 年省对市县农业相关专项转移支付 项目实施方案

专项名称：现代农业发展

工作任务名称：区域农业综合服务中心建设

实施项目名称：海安市区域农业服务中心智慧化平台
国产化改造及系统安全加固

实施项目编号：

实施单位名称（盖章）：海安市农业农村局

主管部门：农业农村局（盖章） 财政部门（盖章）

填报时间：2025 年 12 月 18 日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

项目建设地点：海安市。

二、实施内容

购买国产数据库和防火墙，对已建成的智慧农机、无人机社会化服务、数字大田、“一张图”等模块进行国产化升级改造，对系统进行安全加固，满足网络安全等级保护二级的要求。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 85 万元，其中：省级财政补助资金 85 万元；市县财政补助资金 0 万元；实施单位自筹资金 0 万元。

（二）明细预算。

单位：万元

实施内容	资 金 来 源				
	合 计	省级财政补 助资金	市县财政 补助资金	实施单位 自筹资金	其他资金
系统改造服务：国产化适配升级，迁移数据库数据	41	41			
国产数据库采购、安全加固、等保测评及有关设备采购	44	44			

四、实施进度

本项目实施期限为 1 年，时间自 2026 年 1 月起至 2026 年 10 月止，实施进度安排如下：

（四）2026 年 1 月至 2026 年 2 月完成海安市区域农业服

务中心智慧化平台国产化改造及系统安全加固项目的招采工作，确认服务提供单位。

(五) 2026年2月至2026年9月，完成海安市区域农业服务中心智慧化平台国产化改造及系统安全加固项目实施，包括国产数据库和中间件采购、国产化适配升级、迁移数据库数据、安全加固、等保测评等。

(六) 2026年10月完成海安市区域农业服务中心智慧化平台国产化改造及系统安全加固项目试运行，组织专家对项目进行最终验收。

五、绩效目标

序号	一级指标	二级指标	三级指标 (具体指标名称)	指标值
1	产出指标	质量指标	国产化适配度	100%
3		质量指标	系统网络安全等保评测级别	2级
4		时效指标	项目完成率	100%

六、组织管理

(一) 项目组成员 (其中明确项目联系人及联系方式)

组长：周永法

成员：沈王俊 孙桑杰 周卫

项目联系人及电话：孙桑杰 电话：18795450117

(三) 管理责任人

周永法

抄 送：存档。

海安市农业农村局办公室

2026 年 3 月 16 日印发
