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海农复〔2025〕80 号

关于海安市2025年水稻高产优质片区建设项
目实施方案的批复

海安市农作物栽培技术指导站：

根据“关于下达 2025 年第三批省级现代农业发展补助专

项资金的通知”(苏财农〔2025〕72 号，苏农计〔2025〕29 号)

文件精神，结合海安实际，制定了《海安市 2025 年水稻高产优

质片区建设项目实施方案》。市农业农村局组织专家对方案进行

了论证，经局党组会审定，现予以批复。有关要求通知如下：

1.严格按照批复实施项目。经批复的项目实施方案是项目

建设、项目资金使用和检查验收的依据，实施单位必须严格按

照批复要求实施，不得擅自变更建设主体、建设地点、建设内
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容、建设规模及建设标准，确保项目在 2026 年 6 月底前实施完

成。

2.加强项目资金使用管理。项目资金使用要符合实施方案

批复，严格按照会计核算的要求，收集、整理、保存有关凭证

资料。要重视项目绩效管理工作，认真对照实施方案中的项目

绩效指标，确保完成绩效目标任务。要严格执行项目审计制度，

项目申请验收前，聘请有资质的会计事务所对项目实施及财务

收支情况进行详细审计，项目审计报告作为项目申请验收的前

提条件。

3.强化档案资料收集整理。要建立健全项目档案，及时收

集、整理、保存项目申报、项目实施、项目验收等各环节的相

关资料，尤其要重视收集、保存相关财务票据资料及反映项目

实施过程和效果的影像图片资料。

附件：海安市 2025 年水稻高产优质片区建设项目实施方案

海安市农业农村局

2025 年 11 月 18 日
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2025 年省对市县农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：省级现代农业发展补助

工作任务名称：粮油高产优质片区建设

实施项目名称：海安市 2025 年水稻高产优质片区建设

实施项目编号：

实施单位名称(盖章):海安市农作物栽培技术指导站

主管部门：农业农村部门(盖章)

填报时间：2025 年 11 月 18 日

江 苏 省 农 业 农 村 厅 制
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按照《关于下达 2025 年第三批省级现代农业发展补助专项

资金的通知》(苏财农〔2025〕72 号，苏农计〔2025〕29 号)

文件精神，安排省级现代农业发展补助资金 84 万元，用于海安

市 2025 年水稻高产优质片区建设项目，结合海安实际，制定方

案如下：

一、实施范围

全市共建立 3 个优质片区，分别位于高新区、开发区和雅周

镇。按照水稻种植面积由高到低，共计选取 23 家实施主体作为

优质片区建设主体，共落实 10000 亩以上优质片区 3 个，片区总

面积 3.13 万亩。具体建设情况如下表：

2025 年水稻高产优质片区建设实施主体汇总表

序号 镇别 法人姓名 实施主体
水稻种植面

积（亩）

优质片区面

积（亩）

1

高新区

赵宝建 海安宝佳家庭农场 1816

10194

2 于清荣 海安俞万家庭农场 1545

3 许金全 海安金阳家庭农场 1500

4 高建雄 江苏润保源谷物种植有限公司 1406

5 陈向阳 海安润阳家庭农场 1380

6 程玉琴 海安十八槐家庭农场 1347

7 周松华 海安周氏家庭农场 1200

8

开发区

刘林 南通季和智慧农业有限公司 1957

10554

9 黄继荣 海安弘佳果蔬专业合作社 1407

10 许祥梅 海安祥梅家庭农场 1364

11 许惠 海安许惠家庭农场 1266

12 杨兴华 海安丰景家庭农场 1250

13 杭海峰 海安新立农地股份合作社 1197

14 刘加美 海安颖鑫家庭农场 1075

15 曹晓东 海安星期七家庭农场 1038

16

雅周镇

周普照 海安普照家庭农场 3639

1047017 凌勇 海安凌勇家庭农场 1112

18 郭惠琴 海安惠琴家庭农场 1108
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19 赵宝洪 海安鸿慧家庭农场 1080

20 汪保荣 海安慧宁家庭农场 1000

21 施长江 海安江莲家庭农场 770

22 韩瑜梅 海安锦尚家庭农场 902

23 喻忠华 海安喻忠华家庭农场 860

合计 31218

高新区建设地点（胡集街道钟涵村 23 组、胡集村 5 组、周

吴村 16 组，孙庄街道夏岔村 16组、通学桥村 7 组，隆政街道联

合村 20 组、自由村 11 组）。区域四至范围（E 120°46′37″N

32°47′58″；E 120°39′63″N 32°44′27″；E 120°39′29″N 32°58′30″；

E 120°25′38″N 32°34′30″）。

开发区建设地点（城东镇品建村 15 组、葛家桥村 10 组、石

桥村 16 组、爱凌村 17组、石庄村 14 组、新立村 7 组、民桥村

14 组、丰产村 14 组）。区域四至范围（E 120°30′26″N 32°29′17″；

E 120°34′32″N 32°33′47″ ； E 120°36′39″N 32°33′49″ ； E

120°35′53″N 32°29′42″）。

雅周镇建设地点（张莫天、周机、庞庄、杭窑、鸭湾、雅周、

钱庄、东夏、张垛、迥垛村，雅周现代农业园）。区域四至范围

（E32°26'0"N 120°20'16" ；E32°23'29”N,120°18'35"；E32°24'9"

N120°22'57"；E32°24'43" N 120°17'56"）。

二、实施内容

（一）主要技术路径。

主导品种：南粳 9108，另外建立优质食味品种百亩展示方 6

个，分别有：海安许惠家庭农场武香粳 9127 和扬香玉 200、海

安南莫联心家庭农场香缘 99、海安禹颃家庭农场金香玉 1 号、
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海安十八槐家庭农场香缘 99、海安俞万家庭农场莹香 1 号展示

方。

主推技术：稻麦周年协同和水稻精确定量栽培技术，另外推

广钵苗机插技术，对全市钵苗摆栽面积超过 300 亩的，按照新增

机械或者存量机械的不同情况，按不同程度给予一定的补助。

（二）技术服务。开展集中育秧现场会。“秧好半熟稻，壮

秧产量高”。培育适龄壮秧是水稻优质高产的基础，为明确适期

播种，提高播种质量的重要性，适时开展水稻集中育秧现场会，

一方面旨在加强育秧技术指导，提升水稻综合生产能力；另一方

面普及育秧关键技术环节创新，大力推广智能化、标准化、高效

化集中育秧技术，扩大新型配套集中育秧物化产品应用，提高秧

苗素质和栽插田管质量。同时依托全市五大区域农业服务中心，

组织规模种植户开展技术培训。提高大户经营和种植水平，促进

主推技术的落地落实，“小课堂”培训效果更优。

（三）主体参与。全市共选取 23 家实施主体作为优质片区

建设主体，引导实施主体构建贯通公益性、半公益性和经营性农

技推广服务力量，解决单个农户自身不会做、做不好、做起来不

划算的事情，汇聚多元主体合力，构建多元互补、高效协同的农

技推广服务体系，共同打造精品优质片区。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 84 万元，其中：

省级财政补助资金 84 万元，市县财政配套资金 0 万元，实施单

位自筹资金 0 万元。
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（二）资金使用明细预算。

单位：万元

实施内容

资金来源

合计
省及以上财

政补助资金

市县财政

补助资金

实 施 单

位 自 筹

资金

水稻新品种示范补助 6 6 0 0

水稻新产品、新技术示

范补助
15.5 15.5 0 0

优质片区物化补助 60 60 0 0

技术推广与服务 2.5 2.5 0 0

合计 84 84 0 0

（三）补贴标准。

1. 水稻新品种示范，合计6万元。

建立优质食味品种丰产方6个，每个方示范面积不少于100

亩，试验费1万元/个，共计6万元。

2. 水稻新技术示范，合计15.5万元。

水稻钵苗机插高产高效技术示范，新增1个点示范面积300

亩，每个点补助11万元；往年存量机械，今年自行更新钵苗硬盘

5万元以上，验收合格后每个点补助50%，新增1个点，补助共计

4.5万元。

3. 优质片区物化补助，合计60万元。

水稻叶面肥和抗逆性产品采购，其中：30万元采购含腐植酸

水溶肥料水剂，腐植酸≥50g/L，P2O5+K2O≥400g/L，登记作物

含水稻；30万元采购软硬盘（PVC软硬盘；内径尺寸：宽280㎜，
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长580㎜，高25㎜；全新PVC透明原料，单张质量280±15克，底

部透水孔180±10个）。苏采云询价采购，采购产品按照实施主

体数量平均分配。

4. 技术推广与服务及考核验收，合计2.5万元。

包含高产攻关、水稻试验、现场会，宣传、苗情考察、观摩、

培训、交通费、专业书籍、文章发表等；标牌制作、资料留存预

算；专家考核验收、审计等预算。

四、实施进度

本项目实施期限为1年，时间自 2025年4月起至2026年4月止，

实施进度安排如下：

2025年4月：谋划实施方案，落实优质片区。

2025年5～6月：做好育秧技术培训及指导和育插质量检查工

作；分类做好苗期肥水管理和病虫草害绿色防控技术指导。

2025年7～8月：开展水稻分蘖期、拔节期技术培训、指导、

检查工作，抓好肥水药管理。

2025年9～10月：抓好水稻后期水浆管理，做好水稻理论测

产验收工作。

2025年11～12月：组织物资采购发放。

2026年1月-4月：相关资料收集、整理、核实、公示、上报

审批、资金打卡等。

五、绩效目标
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序号 一级指标 二级指标

三级指标

(具体指标名称)
指标值

1

产出指标

数量指标 10000 亩以上优质片区 3 个

2 时效指标 专项资金项目按期完成率 100%

六、组织管理

(一)建立组织，明确责任。建立市水稻高产优质片区建设

项目技术团队，由市作栽站和各区域农业服务中心、各区镇农社

局技术人员组成。技术专家组负责水稻高产优质片区建设工作方

案制定、优质片区技术指导、工作方案落实、病虫草害预测预报

及项目总结验收工作等。

（二）围绕关键环节，落实新技术新产品示范内容。围绕提

高水稻集中育秧质量、水稻移栽、肥料利用等环节进行技术示范

指导，为不误农时，项目实施单位及时召开会议。

（三）选好示范优质片区，扩大辐射丰产效应。优质片区一

方面通过及时指导生产，提高关键技术到位率；另一方面通过优

质抗逆物资产品发放和应用，提高水稻抗逆能力，达到丰产稳产

的目的的同时，提高稻米品质。

(四)规范资金管理，加强财务监管。项目资金实行市级农业

主管部门报帐制。对已经确认的技术示范补贴主体、高产优质片

区（主体、面积、地点等），要在政府网站公示，接受社会监督。
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技术推广、信息服务、考核验收等费用要按实施方案规定科目按

实报账，其中试验示范补助按签订的协议执行到位后发放补助。

项目资金要做到专款专用，专帐核算，并做好资金监管工作。

七、项目技术专家组成员

区 镇 人 员

市作栽站 唐进 肖军治 周海幸 李桂云 吴中华 冯倩南

区域农业服务中心
孙亚军 赵德华 穆海蓉 范拥军 周小丽 韩世

国 周马康 高华

雅周镇 孙宝霞 王晓芹 赵月

西场办事处 仲卫华 姜则斌

洋蛮河办事处 顾森林 景海霞

立发办事处 徐培根

孙庄街道 张银莹

隆政街道 袁伯根 徐静婷

胡集街道 杨爱红

八、管理责任人和项目联系人

项目管理责任人：唐进 13301478323

项目联系人：肖军治 15262786230

抄 送：江苏省农业农村厅、江苏省财政厅，存档。

海安市农业农村局办公室 2025年 11月 18日印发
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